

ДО:

Д-Р ГАЛЯ КОНДЕВА

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ГР. СОФИЯ 1000, ПЛ. „СВЕТА НЕДЕЛЯ“ № 5

О Т Ч Е Т

за период 01.04.2024 год. – 30.06.2024 год.

за дейността на

**„Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД – гр. София,
с ЕИК 206218659, седалище и адрес на управление: гр. София 1606,
район „Триадица“, бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов“ № 15,
сграден комплекс „Център по хигиена“,
представявано от д-р Влатко Глигоров – вр.и.д. изпълнителен директор**

1. Промени по договора за управление и на членовете на съвета на директорите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД - гр. София

1.1. Съгласно протокол на принципала № РД-16-197/16.05.2024 год., д-р Галя Кондева - министър на здравеопазването, в качеството на упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала в „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД („ЗИКДБ“ ЕАД), ЕИК 206218659, на основание чл. 221, т. 4, чл. 232а от Търговския закон (ТЗ), чл. 13, чл. 15, ал. 1 и ал. 3 от Закона за публичните предприятия (ЗПП) и чл. 13, т. 4 от устава на дружеството, освобождава Николай Радославов Борисов като член на съвета на директорите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД.

1.2. Съгласно протокол на принципала № РД-16-198/16.05.2024 год., д-р Галя Кондева - министър на здравеопазването, в качеството на упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала в „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, ЕИК 206218659, на основание чл. 221, т. 4, чл. 232а от Търговския закон (ТЗ), чл. 13, чл. 15, ал. 1 и ал. 3 от Закона за публичните предприятия (ЗПП) и чл. 53, ал. 5 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия (ППЗПП), назначава Влатко Глигоров Глигоров за член на съвета на директорите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД за срок до провеждане на конкурс. При разпределяне функциите в състава на съвета на директорите по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, членовете на съвета следва да определят д-р Влатко Глигоров Глигоров за изпълнителен член на съвета на директорите.

1.3. На 20.05.2024 год. на основание протокол № РД-16-198/16.05.2024 год. на едноличния собственик на капитала на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, между д-р Галя Кондева - министър на здравеопазването от една страна и д-р Влатко Глигоров Глигоров като член на съвета на директорите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД от друга страна се сключи допълнително споразумение № РД-16-199/20.05.2024 год. към договор № РД-16-75/16.02.2024 год. за възлагане управлението на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, с което принципалът възлага, а д-р Влатко Глигоров Глигоров приема да управлява еднолично акционерно дружество „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД - гр. София в съответствие с действащото законодателство, устава на дружеството и с грижата на добър стопанин, като осъществява всички права и задължения, произтичащи от договор № РД-16-75/16.02.2024 год. за възлагане управлението на едноличното акционерно дружество за срок до провеждане на конкурс.

2. Проведени заседания на членовете на съвета на директорите (СД) на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД („ЗИКДБ“ ЕАД) – гр. София

В рамките на отчетния период, при спазване разпоредбите на действащите нормативни актове, определеният в решение на едноличния собственик на капитала съвет на директорите провежда общо единадесет заседания, както следва:

- 2.1.** На 10.04.2024 год. беше проведено първото за периода заседание на съвета на директорите в състав г-н Николай Борисов, г-н Веселин Варчев и г-н Божидар Харизанов, с представяне за обсъждане и вземане на решение относно: **1.** Отчет за дейността на дружеството за 2023 год. **2.** Разни. По т. **1** съветът на директорите приема отчета за дейността на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД за 2023 год. и взема решение да се подаде в Министерство на здравеопазването за одобрение. По т. **2** няма постъпили допълнителни въпроси за обсъждане от съвета на директорите. За гореизложеното е изготвен протокол № **39**/10.04.2024 год.
- 2.2.** На 22.04.2024 год. се проведе второто поред заседание на съвета на директорите в състав г-н Николай Борисов, г-н Веселин Варчев и г-н Божидар Харизанов при следния дневен ред: **1.** Представяне и приемане на отчет за дейността на дружеството за месец март 2024 год. (периода 01.03.2024 год. - 31.03.2024 год.) във връзка с решение на Народното събрание (НС) на Република България (РБ) от 14.02.2024 год. **2.** Представяне и приемане на отчет за дейността на дружеството за първо тримесечие на 2024 год. (периода 01.01.2024 год. - 31.03.2024 год.). **3.** Представяне и приемане на финансов отчет на дружеството и приложенията към него за първо тримесечие на 2024 год. (периода 01.01.2024 год. - 31.03.2024 год.). **4.** Разни. По т. **1** съветът на директорите приема отчета за дейността на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД за периода 01.03.2024 год. - 31.03.2024 год. и с оглед приетото от Народното събрание на Република България горепосочено решение, възлага на изпълнителния директор (ИД) да го подаде в Министерството на здравеопазването. По т. **2** съветът на директорите приема отчета за дейността на „Здравна инвестиционна компания за

детска болница“ ЕАД за периода 01.01.2024 год. - 31.03.2024 год. и взема решение да се подаде в Министерството на здравеопазването (МЗ) и Агенцията за публичните предприятия и контрол (АППК) на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП), чл. 14, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия (ППЗПП) и в съответствие с чл. 5, т. 7 от договора за управление на дружеството. По т. 3 съветът на директорите прие финансовия отчет и приложенията към него на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД за периода 01.01.2024 год. - 31.03.2024 год. и взема решение да се подаде в Министерството на здравеопазването и Агенцията за публичните предприятия и контрол на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за публичните предприятия, чл. 14, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия и в съответствие с чл. 5, т. 7 от договора за управление на дружеството. По т. 4 няма постъпили предложения за обсъждане на допълнителни въпроси от съвета на директорите. За гореизложеното е изготвен протокол № 40/22.04.2024 год.

2.3. На 20.05.2024 год. беше проведено третото поредно заседание на съвета на директорите в състав д-р Влатко Глигоров, г-н Веселин Варчев и г-н Божидар Харизанов, с цел обсъждане и вземане на решение относно: **1.** Избор на председател и заместник-председател на съвета на директорите. **2.** Избор на изпълнителен директор и овластяването му с право да представлява дружеството. **3.** Разни. По т. 1 съветът на директорите избира г-н Веселин Захариев Варчев за председател на съвета на директорите, а г-н Божидар Николов Харизанов за заместник-председател. По т. 2 избира д-р Влатко Глигоров Глигоров за изпълнителен директор на „ЗИКДБ“ ЕАД. На основание чл. 235, ал. 2 от Търговския закон (ТЗ) овластява д-р Влатко Глигоров с право да представлява дружеството самостоятелно, след вписване в ТЗ и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (РЮЛНЦ). По т. 3 съветът на директорите възлага на д-р Влатко Глигоров или упълномощено от него лице да предприеме необходимите действия за вписване на взетите решения в ТЗ и РЮЛНЦ. За гореизложеното е изготвен протокол № 41/20.05.2024 год.

2.4. На 21.05.2024 год. се проведе четвъртото за периода заседание на съвета на директорите в състав д-р Влатко Глигоров, г-н Веселин Варчев и г-н Божидар Харизанов, на което се предложиха за обсъждане: **1.** Представяне и приемане на отчет за дейността на дружеството за месец април 2024 год. (периода 01.04.2024 год. - 30.04.2024 год.). **2.** Разни. По т. 1 съветът на директорите приема отчета за дейността на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД за периода 01.04.2024 год. - 30.04.2024 год. и с оглед приетото от Народното събрание на Република България горепосочено решение, възлага на изпълнителния директор да го подаде в Министерството на здравеопазването. По т. 2 изпълнителният директор предложи на съвета на директорите в периода от 05.06. до 07.06. т.г. да бъде командирован в община Бургас с оглед обмяна на опит с административните общински структури и проучване модела за изграждане на детската болница „Св. Анастасия“ в гр. Бургас. Съветът на директорите одобри предложението на изпълнителния директор и взе решение за

времето на отсъствието му да бъде заместван от адв. Веселин Варчев. За гореизложеното е изготвен протокол № 42/21.05.2024 год.

2.5. На 23.05.2024 год. беше проведено петото в рамките на отчетния период заседание на съвета на директорите в състав д-р Влатко Глигоров, г-н Веселин Варчев и г-н Божидар Харизанов при следния дневен ред: **1.** Вземане на решение да се увеличи броя на служителите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД. **2.** Вземане на решение за актуализация на сайта на дружеството. **3.** Вземане на решение за създаване на фейсбук страница на „ЗИКДБ“ ЕАД. **4.** Разни. По т. **1** съветът на директорите счита предложението на изпълнителния директор за увеличаване броя на служителите в „ЗИКДБ“ ЕАД за целесъобразно и реши на този етап да бъдат назначени нови трима служители. По т. **2** съветът на директорите взе решение за предприемане необходимите действия за обновяване, ежедневна актуализация и поддържане на сайта на дружеството. По т. **3** съветът на директорите одобри предложението на изпълнителния директор и реши да се предприемат необходимите действия по създаването на фейсбук страница на „ЗИКДБ“ ЕАД/НДБ. По т. **4** са обсъдени текущи организационни въпроси, свързани с дейността на дружеството, като не са взети конкретни решения. За гореизложеното е изготвен протокол № 43/23.05.2024 год.

2.6. На 28.05.2024 год. се проведе шестото поредно заседание на съвета на директорите в състав д-р Влатко Глигоров, г-н Веселин Варчев и г-н Божидар Харизанов със следните предложения за дневен ред: **1.** Вземане на решение за прекратяване на договор за абонаментно правно обслужване **2.** Вземане на решение за сключване на трудови договори с нови служители на дружеството. **3.** Вземане на решение за изменение на трудово правоотношение. **4.** Вземане на решение за промяна структурата на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД. **5.** Разни. По т. **1** съветът на директорите взема решение да се прекрати договора за абонаментно правно обслужване от 15.11.2023 год. по взаимно съгласие, без да се заплащат обезщетения и неустойки от страна на „ЗИКДБ“ ЕАД. По т. **2** по предложение на изпълнителния директор (ИД) във връзка с предстоящи дейности по изграждане на Национална детска болница (НДБ) съветът на директорите реши да се назначат 3 (трима) нови служители и сключат трудови договори с тях, на следните длъжности: „Главен инженер, строителство“, „Експерт, връзки с обществеността“ и „Мениджър, проекти“. По т. **3** съветът на директорите реши да се промени длъжността на Валентина Виденова от „Експерт, връзки с обществеността“ на „Координатор“. По т. **4** съветът на директорите реши да се приеме актуализирана организационна структура на „ЗИКДБ“ ЕАД. По т. **5** изпълнителният директор предложи за обсъждане пред съвета на директорите предстояща среща с членове на Обществения съвет (ОС) към министъра на здравеопазването за изграждане на Национална детска болница и поставените от тях въпроси. Съветът на директорите реши да се отговори подробно на горепосочените, както и да се вземат под внимание всички препоръки, отправени от Обществения съвет към „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД. За гореизложеното е изготвен протокол № 44/28.05.2024 год.

2.7. На 03.06.2024 год. беше проведено седмото за периода заседание на съвета на директорите в състав д-р Влатко Глигоров, г-н Веселин Варчев и г-н Божидар Харизанов с дневен ред, както следва: **1.** Вземане на решение за прекратяване на процедура за сключване на договор за инвеститорски контрол и строителен надзор, обявена в регистъра на обществените поръчки (РОП) с № 06008-2021-0001. **2.** Вземане на решение за започване на процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за извършване на пазарно проучване за инвеститорски контрол и строителен надзор във връзка с изпълнение на договор № 0343/15.05.2024 год. **3.** Вземане на решение за сключване на договор за възлагане на инвеститорски контрол и строителен надзор. **4.** Вземане на решение за сключване на договор с архитект за изготвяне на мотивирано предложение за виза за проектиране за терен, определен за изграждане на Национална детска болница. **5.** Разни. По т. **1** съветът на директорите взема решение да се прекрати процедура за сключване на договор по обявена в РОП с № 06008-2021-0001, обществената поръчка (ОП) за предоставяне на услуги за осъществяване на инвеститорски контрол и строителен надзор при изпълнение на строителните дейности по договор № РД-11-135 от 02.04.2020 год., с предмет: "Извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Национална многопрофилна детска болница" поради това, че договора за инженеринг с ДЗЗД „Детско здраве“ е прекратен и е отпаднала необходимостта от сключване на договор по ОП. По т. **2** съветът на директорите реши да се инициира процедура в Централизираната автоматизирана система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС „ЕОП“) за извършване на пазарно проучване. По т. **3** съветът на директорите реши да се сключи договор за възлагане на инвеститорски контрол и строителен надзор на най-ниска цена. По т. **4** съветът на директорите реши да се сключи договор с архитект за изготвяне на мотивирано предложение за виза за проектиране за терен, определен за изграждане на Национална детска болница. По т. **5** след обсъждане, съветът на директорите взема решение да се изготви график за заседания на съвета на директорите и срещи със служителите на дружеството. За гореизложеното е изготвен протокол № 45/03.06.2024 год.

2.8. На 05.06.2024 год. се проведе осмото поред заседание на съвета на директорите в състав д-р Влатко Глигоров, г-н Веселин Варчев и г-н Божидар Харизанов за вземане на решение относно: **1.** Актуализиран линеен график за ускорено изграждане на Национална детска болница. **2.** Разни. По т. **1** съветът на директорите взе решение за приемане на актуализиран линеен график за ускорено изграждане на Национална детска болница. По т. **2** изпълнителният директор предложи на съвета на директорите да запознае министъра на здравеопазването с актуализирания линеен график и след одобрение същият да бъде изпратен за сведение на министър-председателя на Република България. Съветът на директорите реши актуализирания график да бъде сведен до знанието на всички заинтересовани страни. За гореизложеното е изготвен протокол № 46/05.06.2024 год., с който е входиран в Министерството на здравеопазването актуализирания линеен график.

2.9. На 11.06.2024 год. беше проведено деветото в рамките на отчетния период заседание на съвета на директорите в състав д-р Влатко Глигоров, г-н Веселин Варчев и г-н Божидар Харизанов при следния дневен ред: **1.** Вземане на решение за изготвяне и подписване на договор във връзка с предложени доклад относно постъпилите индикативни ценови предложения в резултат на отправена покана до всички заинтересовани лица с изх. № 0370/05.06.2024 год., публикувана в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ - <https://app.eop.bg/today/393799> за определяне на стойността на разхода във връзка с „Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол и строителен надзор, при изпълнението на договор № 0343 от 15.05.2024 год., с предмет „Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД. **2.** Вземане на решение за уведомяване на принципала относно изплащане на аванс по договор № 0343 от 15.05.2024 год., съгласно чл. 3, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1. **3.** Вземане на решение за проучване на възможности за проектиране и изграждане на централизирана система за видеонаблюдение и контрол на терена, определен за изграждане на Национална многопрофилна болница за активно лечение на деца (НМБАЛД). **4.** Вземане на решение за изплащане на обезщетението на бившия изпълнителен директор г-н Николай Борисов, дължимо поради предсрочното прекратяване на договора му за управление. **5.** Разни. По т. **1** съветът на директорите взе решение да се подпише договор, с компанията даваща най - ниска цена, във връзка с предложени доклад относно постъпилите индикативни ценови предложения в резултат на отправена покана с изх. № 0370/05.06.2024 год. до всички заинтересовани лица, публикувана в ЦАИС „ЕОП“ - <https://app.eop.bg/today/393799> за определяне на стойността на разхода по „Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол и строителен надзор, при изпълнението на договор № 0343/15.05.2024 год., с предмет „Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД. По т. **2** съветът на директорите взема решение да уведоми принципала относно предстоящо изплащане на аванс по договор № 0343/15.05.2024 год., съгласно чл. 3, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1.3. По т. **3** относно видеонаблюдението в реално време д-р Глигоров, сподели опита и съветите, споделени от екипа изграждащ детската болница “Св. Анастасия” - Бургас, както и рисковете които крие общодостъпния и нерегламентиран такъв до наблюдението на строителния обект от национално значение. Проф. Иван Литвиненко и д-р Благомир Здравков се съгласиха, че видеонаблюдението следва да се прави ясно регламентирано с цел контрол и ефикасно управление на процеса по строителство на НДБ, но не бива да е публично достъпно без ясен регламент. Във връзка с гореизложеното съветът на директорите взе решение да възложи на г-жа Ива Добрева („мениджър-проекти“ в „ЗИКДБ“ ЕАД) да извърши проучване относно възможностите за проектиране и изграждане на централизирана система за видеонаблюдение и контрол на дейностите по разчистване на терена и последващото изграждане на Национална многопрофилна болница за активно лечение на деца (НМБАЛД), в м. „Горна баня“, район „Овча купел“, Столична община (СО), след което да изготви доклад, който да представи пред СД. По т. **4** съветът на директорите взе решение да се изплати обезщетение в размер на една брутна заплата на бившия изпълнителен

директор г-н Николай Борисов, дължимо поради предсрочното прекратяване на договора му за управление. Обезщетението следва да се изплати след предаване на цялата документация на дружеството, включително и изготвените и подадени отчети за дейността на „ЗИКДБ“ ЕАД до момента на освобождаването му. По т. 5 съветът на директорите реши поради назначаването на нови служители, да се предприемат нужните действия по осигуряване на софтуерна поддръжка на компютърните и принтерни устройства, регулярно поддържане на хигиената в офис-помещенията на дружеството, закупуване на климатик/ци за охлаждане и отопление, хладилник и диспенсър за минерална вода, с оглед оптимизиране и обезпечаване необходимата работна среда за персонала на „ЗИКДБ“ ЕАД, като се увеличат и направят нужните разходи за това. С оглед материалното обезпечаване, да се съберат оферти от поне три фирми-доставчици, за всяка отделна дейност и/или нужда/услуга, като се избере тази даваща комплексно най-ниска цена спрямо количество, обем и качество на предлаганата услуга и/или продукт. За гореизложеното е изготвен протокол № 47 от 11.06.2024 год.

2.10. На 24.06.2024 год. се проведе десетото поредно заседание на съвета на директорите в състав д-р Влатко Глигоров, г-н Веселин Варчев и г-н Божидар Харизанов за вземане на решения във връзка с: **1.** Представяне и приемане на отчет за дейността на дружеството за 2023 год. **2.** Представяне и приемане на годишен финансов отчет на дружеството за 2023 год. и приложенията му. **3.** Разни. По т. 1 съветът на директорите приема отчета за дейността на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД за 2023 год. и взема решение да се подаде за одобрение в Министерството на здравеопазването (МЗ), след което да се подаде и в Агенцията за публичните предприятия и контрол (АППК) и Търговския регистър (ТР) при Агенцията по вписванията (АВ). По т. 2 съветът на директорите приема годишния финансов отчет на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД за 2023 год., както и неговите приложения, изискуеми съгласно чл. 61 ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия (ППЗПП) и взема решение да се подаде за одобрение в Министерство на здравеопазването, след което да се подаде и в АППК и ТР при АВ. По т. 3 са обсъдени текущи организационни въпроси, свързани с дейността на дружеството, като не са взети конкретни решения. За гореизложеното е изготвен протокол № 48/24.06.2024 год.

2.11. На 25.06.2024 год. се проведе единадесетото последно за отчетния период заседание на съвета на директорите в състав д-р Влатко Глигоров, г-н Веселин Варчев и г-н Божидар Харизанов при следния дневен ред: **1.** Вземане на решение да се съберат разноските по делото за обществената поръчка по административно дело № 952/24-3 пред Върховен административен съд (ВАС) като се подаде молба за изпълнителен лист. **2.** Вземане на решение за започване на нотариална процедура за сключване на окончателен договор с „Шори 2005“ ООД по чл. 15 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). **3.** Вземане на решение за качване на сайта на дружеството на тримесечните отчети за дейността на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД от създаването ѝ до първо тримесечие на 2024 год. включително, без да

се публикуват протоколите от заседанията на съвета на директорите за посочения период. **4.** Представяне и приемане на отчет за дейността на дружеството за месец май 2024 год. (периода 01.05.2024 год. - 31.05.2024 год.). **5.** Вземане на решение главният счетоводител на дружеството да изготви инструкция за отчитане на консумативни и представителни разходи. **6.** Разни. По т. **1** съветът на директорите възложи на адв. Божидар Харизанов изготвянето и подаването на молба за изпълнителен лист пред Върховния административен съд с цел събиране на разноските по горепосоченото дело, приключило в наша полза. По т. **2** съветът на директорите възложи на адв. Веселин Варчев предприемане необходимите действия за отпочване нотариална процедура за сключване на окончателен договор с фирма „Шори 2005“ ООД по чл. 15 от Закона за устройство на територията за съответния поземлен имот. По т. **3** съветът на директорите одобри предложението на вр.и.д. изпълнителен директор и реши тримесечните отчети за дейността на „ЗИКДБ“ ЕАД за посочения по-горе период да бъдат качени на сайта на дружеството без да се публикуват протоколите от заседанията на СД (тъй като тяхното съдържание е отразено в отчетите). По т. **4** съветът на директорите одобри отчета за дейността на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД за периода 01.05.2024 год. - 31.05.2024 год. и с оглед приетото от Народното събрание (НС) на Република България (РБ) горепосочено решение, възлага на вр.и.д. изпълнителен директор да го подаде в Министерството на здравеопазването. По т. **5** съветът на директорите отчете като целесъобразно финансовото урегулиране на горепосочените разходи и взе решение да възложи на главния счетоводител на дружеството изготвянето на инструкция за отчитането им. По т. **6** няма постъпили допълнителни въпроси за обсъждане от съвета на директорите. За горезисложеното е изготвен протокол № 49/25.06.2024 год.

Всички горепосочени протоколи са изготвени на основание чл. 239 от Търговския закон (ТЗ). Решенията, отразени в тях са приети с единодушие и подписани от всички членове на съвета на директорите. На всяко от описаните по-горе заседания в периода от 01.04.2024 год. до 15.05.2024 год. за председател е избран г-н Николай Борисов, а за секретар г-н Веселин Варчев. За времето на заседания, считано от 16.05.2024 год. до 30.06.2024 год. за председател е избран д-р Влатко Глигоров, а за секретар г-н Веселин Варчев.

3. Извършени дейности в изпълнение предмета на дейност на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД – гр. София

3.1. На 01.04.2024 год. от Националният статистически институт (НСИ) постъпиха поредните уведомления, че „ЗИКДБ“ ЕАД е включено в регулярното месечно изследване „Продажби в промишлеността, строителството, търговията и услугите“ за 2024 год. с искане информация за м. март 2024 год. (на 30.04.2024 год. е поискана такава съответно за м. април 2024 год.), както и в извадковото тримесечно относно „Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи“ за 2024 год. На 02.04.2024 год. от НСИ ни уведомяват, че дружеството е включено в още едно

регулярно тримесечно изследване, а именно „Дейност на нефинансовите предприятия“ за 2024 год. Горепосочените изследвания представляват част от Националната статистическа програма (НСП) с предвиден задължителен характер на участие. Поисканата информация за м. март 2024 год. и съответно тази за първо тримесечие на текущата година са подадени своевременно от дружеството онлайн, чрез информационна система „Бизнес цикли“ съгласно указанията.

3.2. На 02.04.2024 год. е подписан договор със „Стив 88“ ЕООД за подготвителни дейности на терен във връзка с извършване на предпроектно проучване част: инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване на терен в кв. „Горна баня“, гр. София, където е предвидено строителството на Национална многопрофилна болница за активно лечение на деца (НМБАЛД).

3.3. Във връзка с подписан на 29.03.2024 год. договор с инж. Боян Чиприянов за експертни консултации на „ЗИКДБ“ ЕАД във връзка с организирането, координацията и подготовка на документи, проверка на протоколи по отношение качество, количество и вид за обект в кв. „Горна баня“, гр. София, където е предвидено строителството на НМБАЛД, за договор с Изпълнител „Мирикал“ ЕООД, на 02.04.2024 год. постъпи съответен доклад от инж. Чиприянов. В него е констатирано, че след направен оглед на място и преглед на предоставената от „Мирикал“ ЕООД документация:

1. Видовете и количествата строително-монтажни работи (СМР), посочени в „Протокол за приемане на извършени СМР 19“ от 02.04.2024 год. са реално изпълнени.
2. Видовете СМР са изпълнени без забележка съгласно изискванията на Възложителя и може да бъде извършено плащане.

3.4. На 03.04.2024 год. беше получено писмо от Министерство на здравеопазването във връзка с постъпило при тях такова под № 61-00-29/01.04.2024 г. от проф. Иван Литвиненко, председател на Обществения съвет към министъра на здравеопазването за изграждане на Национална детска болница, с което се изразява притеснение относно съдържанието и пълнотата на представения от изпълнителния директор на "ЗИКДБ" ЕАД план за изграждане на болницата. Поради това се изисква информация за ключовите стъпки в процеса по изграждане на детската болница и се поставят конкретни въпроси. Във връзка с гореизложеното, следва в кратък срок да предоставим заявената в писмото информация в отговор на поставените въпроси и предприети действия съобразно предоставените ни правомощия и компетентности по провеждане на последващите етапи от изграждане на Национална детска болница. На 04.04.2024 год. входирахме в Министерството на здравеопазването писмо-отговор на гореизложеното като предоставихме изисканата конкретна информация.

- 3.5. Предвид Решение на Върховния административен съд (ВАС) № 3999/03.04.2024 год., оставящо в сила Решение № 1338/21.12.2023 год., постановено по преписка с номер КЗК-1038/1048/1049/2023 год. на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), на 09.04.2024 год. постъпи писмо от консорциум Техноком“ ДЗЗД относно документите, които следва да представят за сключване на договор за възлагане на обществената поръчка с предмет: ”Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД“ с УИН 06008-2023-0003 и избора им за Изпълнител. На 10.04.2024 год. изпращаме покана (по електронна поща/имейл и чрез системата на ЦАИС „ЕОП“) до горепосочения консорциум и участниците в него „Монолитно строителство“ ЕООД и „Божков – Билд“ ЕООД като ги молим в най-кратки срокове да представят необходимите документи за подписване на договор съгласно посочения от нас опис.
- 3.6. На 11.04.2024 год. беше получено писмо от Министерство на здравеопазването за представяне размера на нетната експозиция на "ЗИКДБ" ЕАД към 31.03.2024 год. На 25.04.2024 год. е предоставена изисканата информация на проф. д-р Христо Хинков - министър на здравеопазването и дирекция „Търговски дружества и собственост“ съгласно изпратения образец, на тримесечна база към 31.01.2024 год.; 29.02.2024 год. и 31.03.2024 год. в указания срок.
- 3.7. На 15.04.2024 год. постъпи писмо от Министерството на здравеопазването с рег. № 12-00-170/12.04.2024 год. от доц. д-р Петко Стефановски, дм, касаещо изменения и допълнения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), в сила от 03.05.2024 год. с приложено писмо № М-91-00-38/05.04.2024 год. от Централно управление (ЦУ) на Национална агенция за приходите (НАП) (г-н Румен Пенков Спецов – директор) относно горепосочените.
- 3.8. На 17.04.2024 год. беше получено искане от фондация „Даная“ съгласно Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) за предоставяне на следната информация:
- На какъв етап е процесът във връзка с изграждане на НДБ?
 - Какви са предстоящите действия?
 - Какви са сключените до момента договори по изпълнение на работи, свързани с процеса по изграждане на НДБ.
 - Изготвени ли са: Структура и капацитет на болницата, Функционално задание, както и доклад за необходимата апаратура и обзавеждане от страна на ЕИБ?
 - Изготвен ли е анализът на потребностите от педиатрични грижи за изграждане на Национална детска болница?

На 23.04.2024 год. от „ЗИКДБ“ ЕАД беше изпратен отговор до фондацията с разяснения по всяка от горепосочените точки.

3.9. На 18.04.2024 год. получихме писмо с изх. № 26-00-677/18.04.2024 год. от Министерството на здравеопазването, в което се цитира тяхно писмо № 26-00-677 от 21.03.2024 год. с уведомление до дружеството, че в изпълнение Решение на Народното събрание на Република България от 14.02.2024 год., обнародвано в ДВ бр. 15/2024 год. за необходимите действия за изграждане, оборудване, пускане в експлоатация и кадрово обезпечаване на Национална детска болница, от „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД“ е необходимо да изготвим план за ускорено изграждане, оборудване и пускане в експлоатация на Национална детска болница. Във връзка с гореизложеното, доц. д-р Петко Стефановски, дм - заместник-министър на здравеопазването повторно ни указва да предоставим на принципала изисквания в т. 2 от Решението план за ускорено изграждане, оборудване и пускане в експлоатация на НДБ, както и подробен отчет за извършеното от дружеството до момента.

В същия ден входирахме в Министерство на здравеопазването писмо, с което докладваме следното:

1. Съгласно цитираното по-горе Решение (т. 1) Народното събрание възлага на министъра на здравеопазването да представи отчет за разходваните средства за дейностите по създаване на Националната детска болница. Съгласно т. 2 от същото Решение, Народното събрание възлага на министъра на здравеопазването да представи план за ускорено изграждане на болницата.
2. В изпълнение на горните задачи и с оглед скъсените срокове на 16.02.2024 год. бе изготвен доклад от изпълнителния директор на „ЗИКДБ“ ЕАД, обединяващ както отчета по т. 1, така и плана по т. 2 от Решението. Същият доклад бе обсъден с министъра на здравеопазването, парламентарния секретар и началника на кабинета и след като бе подписан от министъра на здравеопазването, с изх. рег. № 02-01-51 от 19.02.2024 год. бе изпратен по куриер в Народното събрание.
3. Планът за ускорено изграждане на болницата бе изготвен още през м. декември 2023 год. и след обсъждане с министъра бе представен още тогава на Комисията по здравеопазване на Народното събрание.
4. В изпълнение на т. 3 от цитираното по-горе Решение на Народното събрание, под № 26-00-677/20.03.2024 год. сме входирали в Министерство на здравеопазването ежемесечен отчет за дейността на дружеството през м. февруари т.г.
5. Предстои следващата седмица (в периода 22.04.2024 год. - 26.04.2024 год.) да подадем и ежемесечния отчет за м. март 2024 год.

В подкрепа на гореизложеното, представихме приложени към горепосоченото писмо-отговор изготвения от изпълнителния директор на „ЗИКДБ“ ЕАД доклад,

изпратен на Народното събрание на Република България на 19.02.2024 год. и линеен график, входящ на 21.12.2023 год. до министъра на здравеопазването проф. д-р Христо Хинков с копие до дирекции „Медицински дейности“ и „Търговски дружества и собственост“ във връзка с подадена докладна записка под № 26-00-2651 от 30.11.2023 год. с план-график за дейностите по изграждане на обект Национална детска болница, входящ до министъра на здравеопазването.

С оглед прецизност, описахме цитираните по-горе приложения като:

1. Докладна записка от 16.02.2024 год. до министъра на здравеопазването (изпратена и по куриер до НС на 19.02.2024 год.) във връзка с т. 2 от Решението на Народното събрание на Република България, съдържаща план-график за ускорено изграждане на НДБ.
2. Линеен график за изпълнение на дейностите.
- 3.10.** Във връзка с годишното писмено отчитане дейността на съвета на директорите на „ЗИКДБ“ ЕАД съгл. чл. 60, ал. 6 от Правилника за прилагане закона за публичните предприятия (ППЗПП), на 23.04.2024 год. предоставихме на министъра на здравеопазването д-р Галя Кондева годишен отчет за дейността на дружеството през 2023 год.
- 3.11.** Предвид прието на 14.02.2024 год. „Решение за необходимите действия за изграждане, оборудване, пускане в експлоатация и кадрово обезпечаване на Национална детска болница от „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД“ на Народното събрание на Република България, касаещо ежесечно предоставяне на отчети за дейността на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, на 23.04.2024 год. входярахме до министъра на здравеопазването отчет за дейността на дружеството през месец март 2024 год. (периода 01.03.2024 год. - 31.03.2024 год.).
- 3.12.** На 23.04.2024 год. беше изпратено писмо до Министерството на здравеопазването на вниманието на проф. д-р Христо Хинков - министър на здравеопазването и дирекция „Търговски дружества и собственост“, с представен размер на нетната експозиция на „ЗИКДБ“ ЕАД към 31.03.2024 год. съгласно изпратен образец на тримесечна база към 31.01.2024 год.; 29.02.2024 год. и 31.03.2024 год.
- 3.13.** На 25.04.2024 год. постъпи писмо от Министерството на здравеопазването с изх. рег. № 26-00-677/25.04.2024 год. от д-р Бойко Пенков - заместник-министър на здравеопазването относно наше писмо, входящо в министерството с № 26-00-677 от 19.04.2024 год., в което посочваме, че сме представили план за ускорено изграждане, оборудване и пускане в експлоатация на Национална детска болница на Комисията по здравеопазване на Народното събрание през м. декември 2023 год. С писмото ни уведомяват за задължението ни по т. 3 от Решение на НС на РБ за необходимите

действия за изграждане, оборудване, пускане в експлоатация и кадрово обезпечаване на Национална детска болница от „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД“ от 14.02.2024 год., обнародвано в ДВ бр. 15/2024 год., да представяме ежемесечен доклад по изпълнението на плана за ускорено изграждане, оборудване и пускане в експлоатация на Национална детска болница от „ЗИКДБ“ ЕАД на Комисията по здравеопазване на Народното събрание на Република България, с копие до Министерство на здравеопазването.

В същия ден уведомихме принципала за представените от дружеството отчети през 2024 год., както следва:

1. На 20.03.2024 год. - придружително писмо с вх. № 26-00-677/20.03.2024 год. до министъра на здравеопазването проф. д-р Христо Хинков с приложен ежемесечен отчет за дейността на дружеството през м. февруари 2024 год. (периода 01.02.2024 год. - 29.02.2024 год.).
2. На 23.04.2024 год. - придружително писмо с вх. № 26-00-978/23.04.2024 год. до министъра на здравеопазването д-р Галя Кондева с приложен ежемесечен отчет за дейността на дружеството през м. март 2024 год. (периода 01.03.2024 год. - 31.03.2024 год.).
- 3.14.** На 29.04.2024 год. беше получено писмо от д-р Бойко Пенков-заместник-министър на здравеопазването с приложен протокол № РД-16-129/05.04.2024 г. (оригинал) от проф. д-р Христо Хинков в качеството му на министър на здравеопазването с решение за отменяне на т. 2 от Протокол № РД-16-325/27.06.2023 г., а именно: „2. освобождавам от отговорност членовете на съвета на директорите: Божидар Николов Харизанов, Веселин Захариев Варчев, Елена Пенева Пенева-Златкова, Невена Стойчева Цветкова, Добрин Николов Константинов, Иван Алексиев Алексиев за дейността им през 2022 год.“
- 3.15.** Във връзка с извършване на одитен ангажимент за консултиране в „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, на 29.04.2024 год. постъпи писмо от звено „Вътрешен одит“ с искане в срок до 13.05.2024 год. да предоставим посочената от тях информация/документация. Дружеството предоставя изискуемото в писмото съгласно указанията и в рамките на горесцитирания срок.
- 3.16.** На 30.04.2024 год. беше получено писмо от Министерство на здравеопазването с приложено такова от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) под № АУ10-18/23.04.2024 със заповед № РД-02-15-4/11.01.2023 год., влязла в сила на 09.12.2023 год., на министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков и задание за изработване на проект на подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за регулация (ИПР) в кв. 117, кв. „Горна баня“, където ще се изгражда бъдещата Национална детска болница.

- 3.17.** Във връзка с действащия Закон за публичните предприятия (ЗПП) и Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия (ППЗПП) (Постановление № 85 от 30.04.2020 год. на Министерски съвет) и приетите правила за работа на дружество „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, на 30.04.2024 год. предоставихме отчет за дейността и финансов отчет за първо тримесечие на 2024 год. (периода от 01.01.2024 год. до 31.03.2024 год.).
- 3.18.** На 07.05.2024 год. беше изпратено писмо от изпълнителния директор Николай Борисов до Министерство на здравеопазването с копие до Обществения съвет към министъра на здравеопазването за изграждане на Национална детска болница - проф. Иван Литвиненко (председател), Надежда Цекулова (член) и Валентина Виденова (сътрудник) относно актуално състояние на извършени от „ЗИКДБ“ ЕАД дейности по проектиране и изграждане на Национална детска болница (НДБ).
- 3.19.** На 09.05.2024 год. постъпи писмо-отговор от министъра на здравеопазването д-р Галя Кондева до изпълнителния директор (ИД) на дружеството Николай Борисов (на наше изх. № 0334/30.01.2024 год., входящо под № 26-00-2581/30.01.2024 год.) с приложено такова от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) на вниманието на министър д-р Галя Кондева относно МЗ писмо с рег. № 26-00-2581/19.03.2024 год., входящо в МРРБ с № 90-05-533/20.03.2024 год. във връзка с предложение за придобиване на поземлен имот за целите на изграждане на НМБАЛД. С писмо № 26-00-2581/19.03.2024 год. МЗ е иницирирало процедура по реда на Закона за държавната собственост (ЗДС) пред МРРБ за отчуждаване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.4332.1567 (шест осем едно три четири точка четири три три две точка едно пет шест седем) с площ 12 770 (дванадесет хиляди седемстотин и седемдесет) кв. м., находящ се в кв. 117, кв. „Горна баня“ ведно с построените в него сгради. В отговор на посоченото по-горе писмо е получено становище от МРРБ с вх. № 26-00-2581/26.04.2024 год., копие от което Министерството на здравеопазването приложено ни изпраща. Заключение на МРРБ в лицето на министър Виолета Коритарова-Касабова е, че в настоящия случай не са налице законовите предпоставки за реализиране на отчуждително производство на визирания по-горе ПИ ведно с построената в него сграда, поради което се счита, че изложените в писмото на министъра на здравеопазването мотиви не могат да бъдат уважени.
- 3.20.** На 15.05.2024 год. беше сключен договор (влизаш в сила след връчване на Възлагателно писмо) между „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД и консорциум „Техноком“ ДЗЗД (със страни в обединението „Монолитно строителство“ ЕООД и „Божков-Билд“ ЕООД), представлявано от Пламен Атанасов, да изпълни обществена поръчка (ОП) с предмет: „Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „ЗИКДБ“ ЕАД“ съгласно одобрени:

Приложение № 1 - Техническите спецификации,
Приложение № 2 - Техническо предложение на Изпълнителя,
Приложение № 3 - Ценово предложение на Изпълнителя,

Приложение № 4 - предоставени от Възложителя на Изпълнителя 2 (два) броя папки техническа документация за ПУП на обекта, съставляващи неразделна част от договора и съобразно действащото в Република България (РБ) законодателство. Срок на изпълнение след връчване на Възлагателно писмо: за проектна документация един месец; за строително-разрушителни работи - до шест месеца - общо до седем месеца.

3.21. На 16.05.2024 год. в Министерството на здравеопазването беше проведена пресконференция от министър д-р Галя Кондева с членове на Обществения съвет за изграждане на Национална детска болница, на която е представен новия временно изпълняващ длъжността (вр.и.д.) изпълнителен директор на „ЗИКДБ“ ЕАД д-р Влатко Глигоров.

3.22. На 21.05.2024 год. се проведе среща в Министерството на здравеопазването на координационното тяло с участието на министър д-р Галя Кондева, заместник-министър Добромира Карева, представители на Европейската инвестиционна банка, Обществения съвет към министъра на здравеопазването за изграждане на Национална детска болница и вр.и.д. изпълнителен директор на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД д-р Влатко Глигоров. На срещата са представени консултантите консорциум „IDOM“, определени от ЕИБ за осъществяване на консултантски, инженерни и архитектурни услуги. Пояснено бе, че консорциумът „IDOM“ има задача да подготви аналитични доклади за определяне на нуждите, капацитета, структурата, функционалността и цялостната концепция за изграждане на Национална детска болница в съответствие с европейските стандарти.

3.23. На 22.05.2024 год. получихме писмо от Министерството на здравеопазването във връзка с постъпило заявление от „OFFNews“ за достъп да обществена информация под рег. № 93-00-100/2024 год. с искане да предоставим информация и съответстващите документи по 10 (десет) въпроса, свързани с изграждането на НДБ. Отговор последва в същия ден с конкретика по запитванията.

3.24. На 21. и 22.05.2024 год. д-р Галя Кондева – министър на здравеопазването проведе срещи с представители на Европейската инвестиционна банка и консултантския консорциум по изготвяне на стратегическите документи за бъдещата детска болница. На първата среща присъстваха представители на Обществения съвет за изграждане на Национална детска болница и вр.и.д. изпълнителен директор на „ЗИКДБ“ ЕАД д-р Влатко Глигоров. Консултантите, които банката е наела, представиха методологията по изготвянето на трите стратегически документа – „Структура на болницата“, „Функционална програма“ и „Обхват на оборудването“.

В първия доклад ще бъдат разписани профилите на бъдещата Национална детска болница, броя кабинети, операционни зали, легла и всички останали детайли, свързани както с вида и обхвата на предлаганите здравни услуги, така и с капацитета на сградата. Този план трябва да бъде изготвен в срок от 2 (два) месеца. След това ще започне работата по другите два документа.

Функционалната програма ще включва оразмеряване и класификация на видовете помещения, създаване на примерни 3D проекти за всички типове помещения, както и подробна информация за характеристиките им.

Паралелно с това ще се работи и по третия документ, който ще представлява подробен план за обзавеждането – технологично и битово, списък с необходимото медицинско и немедицинско оборудване за всяко отделно помещение, очакван предварителен бюджет. Двата документа ще са готови в рамките на 5 (пет) месеца. Накрая консултантите ще изготвят стратегия за възлагане на обществените поръчки, свързани с изграждането на НДБ, както и препоръки за управлението на проекта. Срокът за този финален доклад е края на м. януари 2025 год.

Втората среща се проведе на 22.05.2024 год. от д-р Галя Кондева с представители на консултантската компания, на която бяха обсъдени оперативни въпроси по предстоящата работа на всеки от етапите по изготвянето и валидирането на стратегическите документи.

3.25. На 24.05.2024 год. беше извършен обход на терена, определен за изграждане на Национална детска болница с участието на г-н Пламен Атанасов – представител на консорциум „Техноком“ ДЗЗД, сътрудник на обединението, г-н Георги Стоилчев – представител на пресцентъра на Министерството на здравеопазването, вр.и.д. изпълнителен директор на „ЗИКДБ“ ЕАД д-р Влатко Глигоров и Цветан Иванов – „главен инженер, строителство“ в дружеството. На срещата бяха обсъдени възможностите, както и план за посещение на премиера - г-н Димитър Главчев, министъра на здравеопазването - д-р Галя Кондева и министъра на регионалното развитие и благоустройството - г-жа Виолета Коритарова – Касабова на строителния обект за изграждане на Национална детска болница. Обсъдена беше и цялостната организация на мероприятията за стартиране премахването на сградите върху терена и подготовка на строителната площадка за изграждане на Националната детска болница в кв. „Горна баня“.

3.26. На 27.05.2024 год. се проведе среща с министъра на здравеопазването д-р Галя Кондева, заместник-министъра на здравеопазването Добромира Карева, началника на кабинета в МЗ г-жа Теодора Табакова, Мария Куманова – директор дирекция „Демографски политики, мониторинг и координация“ в община Бургас и ръководител на проекта по изграждане на новата детска болница „Св. Анастасия“. На срещата бяха заявени намеренията да се следва начина на работа и структурното обезпечаване на проекта по идентичен начин като добра практика в работата с ЕИБ и IDOM и в тази връзка да бъдат осъществени срещи и обмяна на опит между административните звена, обезпечавачи проекта за изграждане на детска болница в гр. Бургас и на ръководния екип на Националната детска болница в гр. София.

- 3.27.** На 28.05.2024 год. постъпи предложение от членовете на Обществения съвет за изграждане на детска болница г-жа Надежда Цекулова, представител на НГИ "ЗА истинска детска болница" и г-жа Мария Брестничка, представител на "Национална мрежа за децата" за подобряване комуникацията по проекта за Национална детска болница, както и въпроси относно напредъка му.
- 3.28.** Във връзка с организацията на дейностите, изготвяне и представяне съответната документация, изискуема по предстоящите СМР за разрушаване и премахване на съществуващите 2 (две) сгради върху терена за бъдещата Национална детска болница, на 28.05.2024 год. беше проведена среща на вр.и.д. изпълнителен директор д-р Влатко Глигоров с г-н Ангел Стефанов - кмет на районната администрация „Овча купел“ към Столична община.
- 3.29.** Във връзка с прието на 14.02.2024 год. „Решение за необходимите действия за изграждане, оборудване, пускане в експлоатация и кадрово обезпечаване на Национална детска болница от „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД“ на Народното събрание (НС) на Република България (РС), касаещо ежемесечно предоставяне на отчети за дейността на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, на 30.05.2024 год. предоставихме на министъра на здравеопазването отчет за дейността на дружеството за месец април 2024 год. (периода 01.04.2024 год. - 30.04.2024 год.).
- 3.30.** Във връзка с поверените му задължения като вр.и.д. изпълнителен директор на „ЗИКДБ“ ЕАД, на 30.05.2024 год. д-р Влатко Глигоров уведоми министъра на здравеопазването д-р Галя Кондева за следното:
1. На основание чл. 5, ал. 1 от договор № 343/15.05.2024 год. между „ЗИКДБ“ ЕАД и консорциум „Техноком“ ДЗЗД с предмет „Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „ЗИКДБ“ ЕАД“ е изготвено Възлагателно писмо, с което изпълнението на договора се счита за стартирано.
 2. От консорциум „Техноком“ ДЗЗД - Изпълнител по договор № 343/15.05.2024 год. е изпратено уведомление до кмета на Столична община - район „Овча купел“ за наличието на опасни елементи в съществуващите сгради, подлежащи на разрушаване и премахване съгласно предмета на договора. Към 30.05.2024 год. е заверен Инвестиционен проект по част: „План за безопасност и здраве“ („ПБЗ“) и е започнало изпълнението на предписаните мероприятия.
- 3.31.** На 30.05.2024 год. се проведе заседание на Обществения съвет (ОС) към министъра на здравеопазването за изграждане на Национална детска болница с участието на заместник-министър г-жа Добромира Карева, началник кабинета в Министерство на здравеопазването г-жа Теодора Табакова, вр.и.д. изпълнителен директор на „ЗИКДБ“ ЕАД, адв. Веселин Варчев – председател на съвета на директорите в дружеството, както и главният инженер-строителство в „ЗИКДБ“ ЕАД инж. Цветан Иванов. На

заседанието д-р Влатко Глигоров отговори на предварително поставени въпроси от членовете на ОС, а инж. Цветан Иванов представи резултатите от хидрогеоложкото проучване на терена (в кв. „Горна баня“, район „Овча купел“), определен за изграждане на бъдещата НМБАЛД. Обявено бе още, че предвид финалното становище на МРРБ, предложеният от „ЗИКДБ“ ЕАД съседен терен за отчуждаване съгласно становището на новия екип на дружеството и това на МЗ, няма да бъде усвоен. От своя страна г-жа Теодора Табакова съобщи пред присъстващите за стартирана процедура по създаване на експертно звено в Министерството на здравеопазването, което да поддържа постоянна комуникация с консултантската компания по изработването на стратегическите документи във връзка с изграждането на Национална детска болница. Уточнено бе, че се работи усилено и по плана за ускореното ѝ изграждане.

- 3.32.** На основание чл. 5 от сключения между „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД и консорциум „Техноком“ ДЗЗД договор № 343 от 15.05.2024 год., за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „ЗИКДБ“ ЕАД, на 31.05.2024 год. бе връчено Възлагателно писмо за изпълнението на дейностите, предвидени в чл. 1, ал. 2 от горепосочения договор.
- 3.33.** На 01.06.2024 год. в резултат от усилията на новото ръководство на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД в лицето на вр.и.д. изпълнителен директор д-р Влатко Глигоров и неговия екип, с активното сътрудничество от страна на консорциум „Техноком“ ДЗЗД-Изпълнител по договора за обществена поръчка „Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „ЗИКДБ“ ЕАД“ **предсрочно** беше даден старт на първото реално действие с цел разчистване на терена за изграждане на Национална детска болница. Събитието беше планирано и осъществено **в деня на детето** като знак за дългоочакваното начало по ефективната реализация на проекта, обявен за национален приоритет, каквито са децата на България и грижата за тяхното здраве съобразно най-добрите европейски практики. На събитието присъстваха и премиерът г-н Димитър Главчев, министърът на здравеопазването д-р Галя Кондева, министърът на регионалното развитие и благоустройството г-жа Виолета Коритарова-Касабова, която увери, че средства за доизграждане на Околовръстния път има и така ще се осигури необходимия бърз и лесен достъп до бъдещата болница. Сред официалните гости бяха заместник-министърът на здравеопазването г-жа Добромира Карева, заместник-кметът на община „Овча Купел“ г-жа Дарина Лучанска и д-р Благомир Здравков – директор на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ и член на Обществения съвет към министъра на здравеопазването за изграждане на Национална детска болница. Вр.и.д. изпълнителен директор на „Здравната инвестиционна компания за детска болница“ д-р Влатко Глигоров посочи, че премахването на съществуващите сгради ще отнеме 7 (седем) месеца, като ще се започне от опасните елементи по фасадите и покривните структури и ще завърши с разрушаването на основите на старите постройки. Така в началото на следващата година вече ще има готовност за проектиране и строеж.

Проектът следва да бъде готов за период до 4 (четири) години, като за да бъде ускорен процеса се работи паралелно и по други дейности.

„В средата на месеца очакваме и първия доклад от Европейската инвестиционна банка, а през юли и оценката на необходимия капацитет на бъдещата детска болница“, припомни д-р Глигоров.

Премиерът Главчев и д-р Кондева оцениха като добра организацията на място и изразиха уверение, че стриктно следят подготовката и изпълнението на всички процеси. На събитието стана ясно, че държавата ще съдейства с всички средства, за да бъде построена детската болница във възможно най-кратък срок.

3.34. На 02.06.2024 год. вр.и.д. изпълнителен директор на „ЗИКДБ“ ЕАД взе участие в свиканата от министър-председателя Димитър Главчев работна среща в Министерския съвет, на която присъстваха министърът на здравеопазването д-р Галя Кондева, министърът на регионалното развитие г-жа Виолета Коритарова-Касабова и експерти от двете ведомства. На срещата стана ясно, че разчистването на терена за Националната детска болница може да бъде ускорено с два месеца. Вместо за седем, дейностите могат да бъдат извършени в рамките на до пет месеца. Предстоят разговори по темата и с Изпълнителя на проекта. Съкращаването на срока се предвижда да бъде постигнато чрез максимално интензивна работа през летните месеци на годината. Целта е основните дейности по премахване на старите постройки и разчистването на терена да бъдат извършени в рамките на летния сезон, така че тежката работа да е приключила до зимата, още преди безплатния анализ на Европейската инвестиционна банка. Той се очаква да излезе в началото на следващата година и ще покаже какви следва да бъдат структурата, отделенията и капацитетът на Националната детска болница. Премиерът възложи на здравното министерство в спешен порядък да проучи възможностите за ускорено изготвяне и на този безвъзмезден анализ, дори с цената на финансиране от страна на правителството.

3.35. На 05.06.2024 год. вр.и.д. изпълнителен директор на „Здравната инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД д-р Влатко Глигоров представи на министъра на здравеопазването д-р Галя Кондева актуализиран линеен график за ускорено изграждане на Националната детска болница. В допълнение беше изтъкнато и че, паралелно се подготвят документите за издаване на виза за проектиране на детската болница и за искане на становища от експлоатационните дружества за ВиК, електроснабдяване и газоснабдяване. Междувременно продължават активните дейности по събаряне на старите сгради и разчистване на терена за изграждане на Националната детска болница. Усилията са насочени към премахване на сграда 2, която е опасна, съгласно одобрения от районната администрация „Овча купел“ План за безопасност.

- 3.36.** На 05.06.2024 год. във връзка със сключен договор № 0343/15.05.2024 год. с предмет: „Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД“ беше отправена молба към консорциум „Техноком“ ДЗЗД да ни представят подробен отчет относно извършените и предстоящи дейности за периода 30.05.2024 год. – 07.06.2024 год. Поисканият отчет беше предоставен на дружеството в същия ден.
- 3.37.** На 05.06.2024 год. на основание чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, както и във връзка с предстоящо обявяване на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол и строителен надзор, при изпълнението на договор № 0343/15.05.2024 год., с предмет „Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД на терен в кв. „Горна баня“, гр. София, където се предвижда да бъде проектирана и построена Национална многопрофилна детска болница“ и необходимостта от изчисляване на прогнозната стойност на поръчката, „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД кани всички заинтересовани лица да подадат индикативни предложения и представят информация, която считат като важна за вземане предвид при обявяването на обществената поръчка. В същия ден обявлението за обществената поръчка беше публикувано и в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС „ЕОП“).
- 3.38.** На 05.06.2024 год. входирахме в Министерството на здравеопазването актуализиран линеен график за ускорено изграждане на НДБ, съгласно взето решение от съвета на директорите, отразено в протокол № 46/05.06.2024 год.
- 3.39.** В периода от 05.06. до 07.06.2024 год. вр.и.д. изпълнителен директор д-р Влатко Глигоров, придружаван от заместник-министъра на здравеопазването г-жа Добромира Карева-ръководител звено за координация на проекта на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) в Министерството на здравеопазването (МЗ), беше командирован със задача да извърши обследване на структурата за управление на педиатричната болница „Св. Анастасия“ в гр. Бургас. Бяха проведени редица срещи с представители на общинските административни структури. С кмета на гр. Бургас г-н Димитър Николов беше обсъден начина на ситуиране и административното обезпечаване на координационното звено и структурата за управление на проекта на педиатрична болница „Св. Анастасия“, гр. Бургас. Беше осъществена среща и с г-жа Мария Куманова - директор дирекция „Демографски политики, мониторинг и координация“, ръководител на проекта по изграждането на бъдещата педиатрична болница, в което си качество осъществява комуникацията и координацията на дейностите с белгийско-испанския консорциум „IDOM“. Г-жа Куманова сподели силните и слабите страни на процеса на управление, както и основните проблеми по реализацията на проекта на територията на община Бургас. Беше представен и дигитален модел на цялостния проект, което улеснява многократно работата по планиране и строителство, както и последващото остойностяване на проекта. Следват срещи с експерти от община Бургас

и екипа отговарящ за строителния обект на терен. С г-жа Куманова и част от екипа беше направен обход на строителната площадка. По време на срещите бяха индикирани редица административно-правни проблеми, изисквания свързани основно с частта „проектиране“, свързаните такива със Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), стандартите за осъществяване на педиатрична помощ, в която връзка е осъществена и срещата с д-р Георги Паздеров от РЗИ Бургас с цел обсъждане проблемите и начините за тяхното преодоляване в процеса на изграждане на педиатричната болница. Кратки срещи бяха реализирани още с проф. д-р Христо Бозов – ректор на университета „Проф. д-р Асен Златаров“ и доц. Соня Ненчева – директор на „Медицински колеж“ гр. Бургас, с които бяха обсъдени проблемите и възможностите за кадровото обезпечаване на новите болници в града. В заключение може да се отбележи, че **обмяната на опит между екипите за изграждане на Националната в гр. София и общинската детска болница в гр. Бургас е ценен ресурс за реализацията на двата проекта.**

3.40. На 06.06.2024 год. постъпиха индикативни предложения за определяне на прогнозна стойност при възлагане на предстояща обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол и строителен надзор, при изпълнението на договор № 0343 от 15.05.2024 год. с предмет „Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „ЗИКДБ“ ЕАД“ от фирмите „ВМЛ-Консулт“ ЕООД, „ВИП 55 Консулт“ ЕООД и „Стройконсулт-ГН99“ ЕООД.

3.41. На 06.06.2024 год. беше проведен съвместен брифинг с министъра на здравеопазването д-р Галя Кондева, вицепремиера и министър на финансите г-жа Людмила Петкова и вр.и.д. изпълнителен директор на „Здравната инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД д-р Влатко Глигоров. Министър Кондева обяви, че се съкращава срокът за изграждане на Националната детска болница с 9 (девет) месеца, както и че ще бъдат вложени всички необходими усилия за изпълнението на този приоритетен проект. Процесите по графика ще вървят паралелно, за да се ускори максимално изграждането на болницата. Здравният министър д-р Кондева поясни още, че е представила на Министерския съвет актуализирания линеен график за ускорено изграждане на Националната детска болница. Освен наваксване на натрупаното закъснение от 7 (седем) месеца за разчистването на терена, министър Кондева предвижда и съкращаване на сроковете за изграждане и оборудване на болницата с 9 (девет) месеца, стана ясно на брифинга. 100 000 000 (сто милиона) лв. са осигурени към момента от бюджета за дейностите по подготовката на Националната детска болница, заяви вицепремиерът и министър на финансите г-жа Людмила Петкова. В държавния бюджет за 2025 год., както и в средносрочната бюджетна прогноза ще бъдат предвидени всички необходими средства за проектирането, изграждането, обзавеждането и оборудването на детската болница, добави още вицепремиерът Петкова. Работи се паралелно с Европейската инвестиционна банка и на терен като така се оптимизира времевата рамка, спазвайки местното законодателство. След като приключи етапът по консултантската дейност, разрушаването на сградите и разчистването на терена, ще се пристъпи към следващата фаза. В отговор на

журналистически въпрос вр.и.д. изпълнителен директор д-р Влатко Глигоров заяви, че са успели да задвижат процедурите по ЗУТ за издаване на виза за проектиране, както и подготовката на съгласувателните процедури с експлоатационните дружества по електроснабдяване, ВиК и газоснабдяване. Основните документи, които ще са необходими за преминаване към архитектурното задание са структурата и функционалната програма на детската болница. Сроковете за двете задания, за представяне на МЗ от екипа на ЕИБ, са съответно м. юли 2024 г. и м. октомври 2024 г. Затова през м. ноември т.г. ще започне и подготовката на обществените поръчки за проектирането и надзора на Националната детска болница. Всичко това е по предложение на банката, уточни д-р Глигоров. Поръчките ще бъдат обявени след излизането на окончателния доклад на ЕИБ през януари 2025 год. и ще бъдат съобразени с него, категоричен беше вр.и.д. изпълнителен директор на „Здравната инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД. „Нищо няма да се прави за сметка на качеството, а ще бъде най-доброто за здравето на децата ни“, добави още той. При добра организация и синхронизиране на дейностите, сроковете по всеки етап от реализацията на проекта могат да бъдат съкратени допълнително, категорична беше министър Кондева.

- 3.42.** На 10.06.2024 год. беше изпратено писмо до Министерството на здравеопазването с молба да ни бъде предоставена пълната документация, удостоверяваща собствеността и границите на терена в кв. „Горна баня“, район „Овча купел“, Столична община, гр. София, определен за изграждане на Национална детска болница. В отговор, на 13.06.2024 год. получаваме от принципала писмо с приложена поисканата пълна документация.
- 3.43.** На 11.06.2024 год. изпращаме имейл до г-н Георги Стоилчев от пресцентъра на Министерството на здравеопазването с линк за достъп към Анализа на потребностите за Национална детска болница (НДБ), изготвен от Европейската инвестиционна банка във връзка с реализацията на проекта по изграждането на НДБ.
- 3.44.** На 11.06.2024 год. беше изготвен доклад от комисията за разглеждане на постъпилите индикативни ценови предложения в резултат на отправена покана до всички заинтересовани лица, публикувана в Централизираната автоматизирана информационна система „ЕОП“ - <https://app.eop.bg/today/393799> за определяне стойността на разхода във връзка с „Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол и строителен надзор, при изпълнението на договор № 0343 от 15.05.2024 год., с предмет „Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД.
- 3.45.** На 12.06.2024 год. уведомихме Министерството на здравеопазването за следните предстоящи плащания от страна на дружеството по сключен договор № 0343 от 15.05.2024 год. с консорциум „Техноком“ ДЗЗД и предмет „Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД“, а именно:

1. Авансово плащане в размер на 600 000 (шестстотин хиляди) лв. с ДДС съответно 500 000 (петстотин хиляди) лв. без ДДС, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 2.1., вр. чл. 2, ал. 1, т. 1.3. от горепосочения договор.
 2. Цена за изработване на проект в размер на 54 000 (петдесет и четири хиляди) лв. с ДДС съответно 45 000 (четиридесет и пет хиляди) лв. без ДДС съгл. чл. 2, ал. 1, т. 1.1. от горепосочения договор.
- 3.46.** На 12.06.2024 год. публикувахме информация на сайта на дружеството, че интензивно продължават дейностите по разрушаване на сградите и разчистване на терена за Национална детска болница. За целта е пристигнала и допълнителна 40 (четиридесет) тонна високоспециализирана строителна техника, обезпечаваща разрушаването на всички сгради, с цел допълнително съкращаване на сроковете. Районната администрация (РА) в квартал „Овча купел“ на Столична община от своя страна завери необходимите конструктивни проекти и документация. Всички дейности предстои да се извършват и в съответствие с одобрения от РА план за управление на строителни отпадъци (ПУСО).
- 3.47.** На 17.06.2024 год. беше подписан договор с „ВМЛ Консулт“ ЕООД за упражняване на инвеститорски контрол и строителен надзор, при изпълнението на договор № 0343 от 15.05.2024 г, с предмет „Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД“, находящи се в поземлен имот (ПИ) 68134.4332.1568 (шест осем едно три четири точка четири три три две точка едно пет шест осем) и 68134.4332.1652 (шест осем едно три четири точка четири три три две точка едно шест пет две), кв. 117, м. „Горна баня“, район „Овча купел“, Столична община, за целите на изграждането на Национална многопрофилна детска болница (НМДБ), съгласно заложеното в договора, а именно:
- Приложение № 1 - Индикативно предложение (от „ВМЛ-КОНСУЛТ“ ЕООД)
- Приложение № 2 - Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет: „Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД“ и
- Приложение № 3 – договор № 0343/15.05.2024 год.,
- които са неразделна част от горепосочения договор.
- 3.48.** На 18.06.2024 год. получихме по електронен път изпратените до „ЗИКДБ“ ЕАД и Министерството на здравеопазването, одобрени от членовете на Обществения съвет (ОС) мотивирани предложения, както следва:

1. Становище на Обществения съвет относно нуждата на Анализ и решение на Министерството на здравеопазването за правно-организационната форма на НДБ. Според него бъдещата болница следва да бъде университетска, поради необходимостта от привличане на висококвалифицирани кадри, в това число и университетски преподаватели, докторанти, лекари с академични длъжности и научни степени, които да могат да обучават студенти и специализанти. Целта е да се осигури най-качествената педиатрична помощ като се прилагат европейски стандарти за качество при оказване медицинска помощ на пациентите. Към момента обаче са налице редица ограничения в действащото законодателство. В тази връзка НДБ може да бъде създадена като се промени разрешението за лечебна дейност на съществуващата Университетска специализирана болница за активно лечение на детски болести „Проф. Иван Митов“ като същата бъде пререгистрирана на нов адрес – този на новопостроеното лечебно заведение, а болницата се преименува от специализирана на многопрофилна. Необходимо е и изменение на чл. 82 от Закона за здравето (ЗЗ), който урежда медицинските услуги, които се предоставят на пациентите извън обхвата на здравното осигуряване. Подчертава се, че правно-организационната форма и финансирането на лечебното заведение са също толкова важни, колкото и дейностите по фактическото построяване на Национална детска болница.

2. Позиция на Обществения съвет за разширяване на компетенциите на „ЗИКДБ“ ЕАД, разширяване на консултантската подкрепа (включвайки допълнителни експертни консултанти, които в следващите стъпки да подпомагат процеса на планиране и изграждане на НДБ) и задължително изготвяне на „Финансов и икономически Анализ“ за болницата от външни консултанти.

3.49. На 18.06.2024 год. от Министерството на здравеопазването приложено ни предоставиха информация относно детския пациентопоток, изготвена от УМБАЛСМ „Пирогов“- мултипрофилно спешно отделение за деца, УМБАЛ „Александровска“- детска клиника по очни болести и Национална кардиологична болница - детска кардиология, която информация беше изискана от Европейската инвестиционна банка във връзка с изграждането на Национална детска болница (НДБ).

3.50. На 21.06.2024 год. беше получено искане от фондация „Даная“, адресирано до Министерството на здравеопазването и „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, с копие до Комисията по здравеопазване към Народното събрание на Република България, относно предоставяне достъп до обществена информация във връзка с изготвения от ЕИБ „Анализ на нуждите от детска болница в София“. Постъпилите въпроси са:

1. Извършен ли е анализ на съществуващите правни актове?
2. Ако е извършен, да им бъдат предоставени нормативните промени, които МЗ ще представи на парламентарните групи в 50-то НС и Комисията по здравеопазване.

3. Ако не е извършен, да им бъде предоставен документа, с който са възложени за изпълнение и срок, както и причините за отлагането.
4. Има ли създадена работна група в МЗ, която да работи по нормативната рамка с цел същата да не изостава от физическото изграждане на детската болница.

3.51. На 21.06.2024 год. беше получено писмо-отговор от Министерството на здравеопазването на наше писмо от 19.06.2024 год. (вх. № 26-00-1323/20.06.2024 год.) относно оказване на съдействие, „пълномощникът определен от министъра на здравеопазването г-жа Лора Стоянова да провери при нотариус какви документи са необходими за изповядване на имотна сделка с цел приключване на сделката по прехвърляне на имоти от фирма „Шори 2005“ ООД към „ЗИКДБ“ ЕАД. Имотите са предмет на предварителен договор от 02.05.2023 год. за прехвърляне правото на собственост по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ между „ЗИКДБ“ ЕАД и „Шори 2005“ ООД. В отговора от Министерството на здравеопазването беше пояснено, че съгласно чл. 18 от Закона за публичните предприятия, органът упражняващ правата на държавата не се намесва в управлението или в текущата оперативна дейност на публичните предприятия, а г-жа Лора Стоянова е упълномощена да представлява единствено министъра на здравеопазването.

3.52. На 25.06.2024 год. беше получено писмо-отговор от доц. д-р Петко Стефановски, дм-заместник-министър на здравеопазването до Обществения съвет (ОС) с копие до „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, във връзка с писмо от Съвета до министър Кондева, заведено с вх. № 61-00-63/18.06.2024 год., в което поставят въпроси относно правно-организационния статус на предвидената Националната детска болница (НДБ). От заместник-министъра бяха дадени следните пояснения:

С оглед на посоченото в писмото, че бъдещата НДБ „трябва да бъде университетска“, предвид изложените в него аргументи, следва да се има предвид, че Министерският съвет по предложение на министъра на здравеопазването определя кои от лечебните заведения или техни клиники или отделения, получили одобрение от министъра на здравеопазването за извършване на дейности по клинично обучение студенти и специализанти придобиват правата на университетски болници/клиники или отделения за срока на одобрението. Предложението на министъра на здравеопазването се прави въз основа на мотивирано искане от съответния ректор на висшето училище, с което кандидатстващото по посочената процедура лечебно заведение има сключен договор, съгласувано с ръководителя му (чл. 90, ал. 4 от Закона за лечебните заведения).

Видно от изложеното, едно от основните изисквания, за да може дадено лечебно заведение (или негова клиника или отделение) да кандидатства за статут на университетска болница е същото да е получило одобрение за обучение на студенти и

специализанти по реда на Наредба № 8 от 2019 год. за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти. Едва тогава ректор на висше училище би могъл да предложи дадено лечебно заведение за придобиване статут на университетска болница за срока на одобрението, ако то отговаря на предвидените в нормативната уредба изисквания. В тази връзка е важно да се отбележи, че самото лечебно заведение заявява по реда на Наредба № 8/2019 год. специалностите за студенти и специализанти, за които да кандидатства и за които съответно може да получи одобрение за обучение. Важно е да се подчертае, че обучителен процес на студенти и специализанти се провежда във всяка болница, получила одобрение от министъра на здравеопазването за обучение и получаването статут на университетска болница не променя същността на обучителния процес.

По отношение на правно-организационната форма на лечебното заведение ни информират, че по смисъла на Закона за лечебните заведения, лечебните заведения, без тези по чл. 5, ал. 1 от същия закон, се създават по Търговския закон или по Закона за кооперациите, както и като дружества по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, при спазване изискванията на Закона за лечебните заведения.

В чл. 37а от Закона за лечебните заведения е регламентиран специален ред за създаване на лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове, което може да стане само след одобрение на Министерския съвет, като в тази връзка Министерският съвет приема Решение, с което одобрява създаването или отказва да одобри създаването на съответното лечебно заведение. В чл. 37б от Закона за лечебните заведения е регламентиран реда за разрешаване на нови медицински дейности на съществуващи лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове от министъра на здравеопазването, като по процедурата се издава заповед, с която се разрешава или се отказва да се разреши извършването на нови медицински дейности в съответното лечебно заведение.

Независимо от наличие на одобрение на Министерския съвет за създаване на лечебно заведение за болнична помощ или комплексен онкологичен център, респективно наличие на заповед на министъра на здравеопазването за разрешаване на нови медицински дейности, лечебното заведение не може да изпълнява дейности преди издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност след подаване на заявление и документи по реда на Закона за лечебните заведения в рамките на посочения срок в Решението на Министерския съвет, с което се одобрява създаването на съответното лечебно заведение по реда на чл. 37а от Закона за лечебните заведения или в рамките на посочения срок в заповедта на министъра на здравеопазването, когато се разрешават нови медицински дейности по реда на чл. 37б от Закона за лечебните заведения.

Като част от задължителните документи, които се представят от заявителите, както по чл. 37а от Закона за лечебните заведения, така и по чл. 37б от Закона за лечебните заведения е проект, включващ информация за вида на лечебното заведение, структурата и предвиждания брой легла за болнично лечение и медицински дейности по видове и нива на компетентност на съответните структури, етапи и срок за реализация на проекта. В този смисъл, преди определяне на структурата на Националната детска болница, включително предвиждания брой легла за болнично лечение и медицински дейности по видове и нива на компетентност на съответните структури, не може да се предвиди конкретната правно-организационна форма на лечебното заведение.

Съгласно чл. 96 от Закона за лечебните заведения, източници за финансиране на лечебните заведения могат да бъдат Националната здравноосигурителна каса; държавният и общинските бюджети; застрахователи, лицензирани по раздел II, буква „А“, т. 2 или т. 1 и 2 от приложение № 1 към Кодекса за застраховането; местни и чуждестранни юридически и физически лица. По отношение на направеното предложение за изменение на чл. 82 от Закона за здравето, чрез който да се предвиди финансиране на определени медицински услуги за деца, които не са обхванати от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), както и предложението да се предприемат действия за създаване на нови клинични пътеки следва да се има предвид, че подобни административни действия могат да бъдат предприети отново след определяне на структурата на Националната детска болница и видовете дейности, които ще извършва лечебното заведение.

3.53. На 25.06.2024 год. във връзка с прието на 14.02.2024 год. „Решение за необходимите действия за изграждане, оборудване, пускане в експлоатация и кадрово обезпечаване на Национална детска болница от „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД“ на Народното събрание на Република България, касаещо ежемесечно предоставяне на отчети за дейността на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, беше изпратен на министъра на здравеопазването отчет за дейността на дружеството за месец май 2024 год. (периода 01.05.2024 год. - 31.05.2024 год.).

3.54. На 25.06.2024 год. вр.и.д. изпълнителен директор д-р Влатко Глигоров проведе среща с одитора на дружеството г-жа Стоянка Иванова и главния счетоводител г-ца Бояна Воденичарова, на която бяха обсъдени, одобрени и заверени годишния финансов отчет (ГФО) 2023 и приложенията му.

3.55. На 25.06.2024 год. във връзка с годишното отчитане и оповестяване на годишните финансови отчети, анализи и доклади по чл. 29 от действащия Закон за публичните предприятия (ЗПП) и Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия (ППЗПП) (Постановление № 85 от 30.04.2020 год на МС) и чл. 9, ал. 1, т. 6 от договор № РД-16-75/16.02.2024 год. за възлагане управлението на публично предприятие (ПП), предоставихме на принципала годишния финансов отчет (ГФО) за 2023 год. на „ЗИКДБ“ ЕАД, доклад за дейността и приложения към финансовия отчет за 2023 год.

- 3.56.** На 26.06.2024 год. във връзка с подготовката на анализ на нуждите от педиатрични здравни грижи и изграждането на Национална детска болница, от г-жа Катя Славчева от Министерството на здравеопазването ни бяха изпратени файлове с информация от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА).
- 3.57.** На 26.06.2024 год. беше входираан в Министерството на здравеопазването отчет за дейността на „ЗИКДБ“ ЕАД за първо тримесечие на 2024 год. (периода 01.01.2024 г. -31.03.2024 год.) на основание чл. 60, ал. 6 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия (ППЗПП).
- 3.58.** На 27.06.2024 год. беше проведена съвместна среща по покана на Обществения съвет към министъра на здравеопазването за изграждане на Национална детска болница, на която присъстваха вр.и.д. изпълнителен директор на „ЗИКДБ“ ЕАД д-р Влатко Глигоров, инж. Цветан Иванов – „главен инженер, строителство“, г-жа Ива Добрева – „мениджър проекти“ и г-жа Таня Иванова-„експерт връзки с обществеността“. Всеки един от екипа на дружеството отговори на поставени от членовете на Съвета въпроси съобразно своята компетентност.
- 3.59.** В изпълнение решението на Народното събрание на Република България от 14.02.2024 год. за по-голяма прозрачност и общодостъпност до информацията, свързана с процесите по изграждането на Национална детска болница, на сайта на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД бяха обособени следните нови секции:
1. Секция „Информация“, в която е включена и ще продължи да се актуализира обобщена информация относно документи, отчети, справки и др., свързани с дейността на дружеството.
 2. Секция „Отчети и доклади“, в която са публикувани и предстои да се публикуват финансови доклади, анализи и отчети за дейността на дружеството, счетоводна политика, одиторски доклади и др., систематизирани хронологично по години за периода от 2020 год. до 1-во тримесечие на 2024 год. включително.
 3. Секция „Медиите за нас“, обособена за отразяването дейността на „ЗИКДБ“ ЕАД в електронните медии, участието на вр.и.д. изпълнителен директор д-р Влатко Глигоров и неговия екип в събития, работни срещи, пресконференции, телевизионни предавания, рубрики, интервюта и други изяви в медийното пространство.
 4. „Фейсбук страница на Национална детска болница“, създадена в допълнение на горепосочените с оглед по-добра комуникация и обратна връзка с всички заинтересовани страни и обществеността.

Настоящият отчет за дейността е съставен въз основа на изготвени протоколи от заседания на съвета на директорите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, проследяване на наличната/постъпила документация, входяща/изходяща кореспонденция и проведени от дружеството дейности в рамките на отчетния период.

гр. София,

С уважение:

24.07.2024 год.

д-р Влатко Глигоров
вр.и.д. изпълнителен директор на
„Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД