

баня“, по плана на гр. София, район „Овча купел“ за образуване на нови УПИ I „за болничен комплекс и озеленяване“ и др.

II. „ШОРИ-2005“ ООД се задължава да прехвърли на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД правото на собственост върху собствения на дружеството имот с идентификатор 68134.4332.9768 (шест осем едно три четири точка четири три три две точка девет седем шест осем) с площ 8 737 (осем хиляди седемстотин тридесет и седем) кв. м.

III. Страните по договора постигат съгласие, че окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху гореописаните имоти ще бъде сключен при влязъл в сила план за изменение за регулация, допуснат със Заповед № РД-02-15-4 от 11.01.2023 год. на министъра на регионалното развитие и благоустройство.

Оригинал на сключения предварителен договор е предоставен на Министерство на здравеопазването на 10.05.2023 год.

2.29. В изпълнение на Заповед № РД-09-33/18.04.2023 год. от министъра на здравеопазването, на 03.05.2023 год. е изпратен доклад до принципала относно реализирана визита в периода 26.04.2023 год. - 29.04.2023 год. от изпълнителния директор на „ЗИКДБ“ ЕАД като член на екип на Министерство на здравеопазването в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, по покана на Н. Пр. д-р Роб Диксън - посланик на Обединеното кралство в Република България, с цел изучаване на британския опит в проектирането, изграждането и управлението на детски болници.

2.30. На 09.05.2023 год. във връзка с удържани от "Алианц Банк България" АД отрицателни лихви в периода 01.01.-31.05.2023 год. вкл. съгласно т. 1.1.1. от Тарифа за лихвите, таксите и комисионните за юридическите лица (ЮЛ) в сила от 03.01.2023 год. и наше искане за възстановяването им, е получено предварително споразумение от банката към сключен рамков договор от 18.05.2021 год. със "ЗИКДБ" ЕАД за сторнирането им. Като се вземат предвид описаните обстоятелства и желанието да се установят занапред взаимно приемливи условия по договора, в същия ден Страните подписват споразумението за следното: 1. Титулярът не дължи годишен лихвен процент за налично салдо до 50 мил. лв. 2. Банката ще възстанови сумите по начислените лихви до края на м. май 2023 год.

2.31. Във връзка с годишното отчитане и оповестяване на годишните финансови отчети, анализи и доклади по чл. 29 от действащия Закон за публичните предприятия (ЗПП) и Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП) (Постановление № 85 от 30.04.2020 год. на Министерски съвет) и чл. 9, ал. 1, т. 6 от

договор с принципала № РД-16-383/21.12.2022 год. за възлагане на управлението на публично предприятие, на 15.05.2023 год. предоставяме на министъра на здравеопазването годишния финансов отчет (ГФО) за 2022 год. на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, доклад за дейността на дружеството за 2022 год., Приложения към финансовия отчет за 2022 год. и Протокол № 21 от 21.04.2023 год. от заседание на Съвета на директорите, с който са обсъдени и приети горепосочените.

2.32. На 19.05.2023 год. е получено писмо от заместник-министър д-р Динко Странски относно предложен от дружеството План-график за организиране на дейностите по изграждане на Национална многопрофилна болница за активно лечение на деца. Предлага се, предвид Решение на Министерския съвет № 191/16.03.2023 год., към план-графика да се включат дейности за провеждане на процедурите по възлагане на премахването на два незавършени строежа и за възлагането на геоложкото и хидрогеоложко проучване на определения за Национална детска болница терен, както и сключване на окончателни договори за прехвърляне на собствеността на частите от имоти, предмет на подробен устройствен план (ПУП) – изменение план за регулация и застрояване (ИПРЗ).

2.33. С писмо до министъра на здравеопазването проф. д-р Христо Хинков, на 16.06.2023 год. дружеството предоставя документация за обявяване на Обществена поръчка с предмет: „Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД“ за одобрение от принципала с цел последващи действия за обявяването ѝ в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

2.34. На 20.06.2023 год. в „ЗИКДБ“ ЕАД постъпва писмо от г-жа Олга Боева - директор на дирекция „Канцелария и административно обслужване“ (КАО) при Министерство на здравеопазването с копие до г-жа Надежда Георгиева Цекулова с препратено в приложение нейно заявление, постъпило в Министерството на здравеопазването с входящ № 93-00-102/13.06.2023 год. за достъп до обществена информация с искане данни относно експертите от българска страна, които ще сътрудничат при изготвяне анализа на педиатричните нужди, съгласно сключения договор с Европейската инвестиционна банка и разработването на план за изграждането на Национална детска болница (т. 5 и т. 6). Тъй като Министерство на здравеопазването не разполага с исканата информация по горепосочените в заявлението точки и на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), ни е изпратено по компетентност за отговор. На 23.06.2023 год. е изпратен такъв до г-жа Надежда Георгиева Цекулова с копие до министъра на здравеопазването проф. д-р Христо Хинков, със следното съдържание:

□ На въпрос по т. 5 относно анализ на потребностите на детското здравеопазване отговаряме, че за целите на проекта за изграждане на Национална многопрофилна детска болница „ЗИКДБ“ ЕАД има сключен договор с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), по силата на който банката има ангажимент да избере екип за изпълнение на заданието, т.е. към нея следва да бъде отправено запитването по предмета на въпроса. Към момента нямаме информация дали процесът на избор е финализиран.

□ На въпрос по т. 6 относно отделните етапи на изграждане на Национална многопрофилна детска болница отговаряме, че те са заложи в бизнес-програмата и план-графика на "ЗИКДБ" ЕАД. Разработен е и конкретен план със задачи, срокове и отговорници, както и времевите му параметри, който предстои да бъде обсъден с новото ръководство на Министерството на здравеопазването.

2.35. На 21.06.2023 год. е получен имейл от Министерството на здравеопазването - г-жа Лора Стоянова - главен експерт в дирекция „Търговски дружества и собственост“ (ТДС) с приложено писмо от Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) – Управляващия орган по оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР), с отправено искане до министъра на здравеопазването проф. д-р Христо Хинков, от г-жа Ангелина Бонева-заместник-министър и ръководител на Управителния орган (УО) на ОПРР, за предоставяне на информация от „ЗИКДБ“ ЕАД по извършеното до момента и направените разходи във връзка с изграждането на Национална детска болница. Изпращаме отговор съгласно поисканото по-горе с наше писмо от 23.06.2023 год.

2.36. С писмо до проф. д-р Христо Хинков-министър на здравеопазването в изпълнение на негова Заповед № РД-16-164/27.03.2023 год. и във връзка с изпълнение дейностите по организация и контрол при изграждане на бъдещата Национална детска болница, на 23.06.2023 год. „ЗИКДБ“ ЕАД предоставя доклад с приложен сертификат на проф. д-р инж. Елена Пенева за реализираното ни участие в Европейска конференция по болнични инженерни науки, организирана от Международна федерация на специалистите по управление на болнична инфраструктура в здравеопазването, проведена в гр. Париж, Франция от 14.06.2023 год. до 16.06.2023 год.

2.37. На 28.06.2023 год. е получено лично копие на влязла в сила Заповед №РД-02-15-66 от 22.05.2023 год. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и електронен носител с данни относно одобрен проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ I – „за болничен комплекс“ и УПИ XXXI – „за болничен комплекс – републикански център по протезиране, възстановителна хирургия и производство на протези“, от кв. 117 (сто и седемнадесет), УПИ – „озел.“, от кв. 115 (сто и петнадесет) за създаване на УПИ XLV –

545 (петстотин четиридесет и пет), 1652 (хиляда шестстотин петдесет и две хиляди) „за ОО и смесено предназначение“, УПИ I – 545 (петстотин четиридесет и пет), 1568 (хиляда петстотин шестдесет и осем), 1652 (хиляда шестстотин петдесет и две) „за болничен комплекс и озеленяване“, УПИ XLVI – 8 (осем), 519 (петстотин и деветнадесет), 9737 (девет хиляди седемстотин тридесет и седем), 9747 (девет хиляди седемстотин четиридесет и седем) „за болничен комплекс“, УПИ XXXI – 1567 (хиляда петстотин шестдесет и седем) „за болничен комплекс“, УПИ XLVII – 519 (петстотин и деветнадесет), 9737 (девет хиляди седемстотин тридесет и седем) „за смесено предназначение“, УПИ XLVIII – 538 (петстотин тридесет и осем) „за смесено предназначение“ от кв. 117 (сто и седемнадесет) и УПИ XIX „озел.“ от кв. 115 (сто и петнадесет) във връзка с изменение на плана за улична регулация за отваряне на задънена улица и свързването ѝ с ул. „Харманлийско въстание“ от о.т. 113 (сто и тринадесет) – 113а (сто и тринадесет а) (нова) – 113б (сто и тринадесет б) (нова) до о.т. 88а (осемдесет и осем а) (нова), промяна на профила на ул. „Акад. Михаил Маджаров“ за уширяване на северния бордюр пред поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.4332.538 (шест осем едно три четири точка четири три три две точка пет три осем) между о.т. 24б (двадесет и четири б) до о.т. 24д (двадесет и четири д), м. кв. „Горна баня“, район „Овча купел“ на Столична община.

2.38. На 05.07.2023 год. постъпва писмо от Министерство на здравеопазването относно представена от дружеството документация за обществена поръчка „Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД“ с бележки и препоръки за методическо подпомагане на дейността.

2.39. На 11.07.2023 год. е изпратено писмо от „ЗИКДБ“ ЕАД до Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) с копие до Министерство на здравеопазването (МЗ) относно проучване пригодността на терен за обект „Изграждане на многопрофилна болница за активно лечение на деца“. С Решение на Министерски съвет (РМС) № 868/02.11.2022 год. имотът в кв. 117 (сто и седемнадесет), кв. „Горна баня“, район „Овча купел“, Столична община (СО), гр. София е определен за обект с национално значение, за сключване на предварителен договор по чл. 15 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и даване на съгласие за премахване на два незавършени строежа. С РМС № 191/16.03.2023 год. се дава съгласие за правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор 68134.4332.1652 (шест осем едно три четири точка четири три три две точка едно шест пет две) с площ 24 534 (двадесет и четири хиляди петстотин тридесет и четири) кв. м., намиращ се на горепосочения адрес и за включването му като непарична вноска към капитала на „ЗИКДБ“ ЕАД. За същия е изработен проект на подробен устройствен план (ПУП). На 02.05.2023 год. дружеството е сключило предварителен договор с фирма „ШОРИ-2005“ ЕООД по смисъла на чл. 15 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Във връзка с проучване пригодността на терен за изграждане на НМБАЛД, отправяме молба за експертно становище относно терен на територията на Университетска многопрофилна

болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД. На 25.07.2023 год. с писмо до Министерство на регионалното развитие и благоустройството с копие до Министерство на здравеопазването дружеството оттегля писмото поради отпаднала необходимост.

2.40. На 11.07.2023 год., в офиса на представителството на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) в гр. София, е проведена съвместна тристранна встъпителна среща с ЕИБ, „Файв консулт“ ЕООД (избрания от тяхна страна изпълнител за консултантска помощ) и „ЗИКДБ“ ЕАД във връзка със сключено споразумение за техническа помощ между Банката и дружеството по изготвяне Анализ на педиатричните нужди в страната за изграждане Национална педиатрична болница. В резултат от проведената среща, на 12.07.2023 год. постъпва писмо от „Файв консулт“ ЕООД, с което ни изпращат списък за предоставяне информация (за периода 2018 год. - 2022 год.), необходима за изготвяне на Анализа.

2.41. На 13.07.2023 год. е изпратено писмо до Министерство на здравеопазването с молба за съдействие по предоставяне на информация за анализ по договора за консултантска помощ между Европейската инвестиционна банка и „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД с оглед стартиране на дейностите по изпълнение договора за консултантска помощ с избрания изпълнител „Файв консулт“ ЕООД, предвид проведената тристранна встъпителна среща на 11.07.2023 год. и изпратения ни от „Файв консулт“ ЕООД списък с необходимата информация и източници. В тази връзка е проведено заседание на работна група в Министерство на здравеопазването, председателствана от заместник-министърът д-р Бойко Пенков с участие на ръководен състав и експерти от министерството и представители на дружеството. На срещата са обсъдени текущи въпроси, свързани с реализиране на представения от „ЗИКДБ“ ЕАД план-график за изграждане на Национална детска болница. Поставени са въпроси, изискващи решения от ръководството на министерството като е организирано събирането и предоставянето на информация от различните му структури за изготвяне на Анализа на педиатричните нужди съгласно изпратено писмо от страна на дружеството с получен списък данни от „Файв консулт“ ЕООД. Предоставянето на необходимата информация става със съдействието на Министерство на здравеопазването, като същата е предавана поетапно от дружеството към фирмата-изпълнител.

2.42. На 14.07.2023 год. е подписан договор между „Кей Си Консултинг“ ЕООД и „ЗИКДБ“ ЕАД за оказване техническа помощ и извършване на правни услуги по изготвяне пълен комплект документи, необходими за обявяване на обществена поръчка (ОП) „Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД“ и подпомагане при провеждане на процедурата до изтичане крайния срок за подаване на оферти.

2.43. Във връзка с писмо от Министерство на здравеопазването от 05.07.2023 год., на 18.07.2023 год. е изпратено писмо до принципала с приложени коригирани съгласно препоръките указания за участие в обществена поръчка (ОП) „Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД“ и изразено намерение за предприемане нужните действия по публикуването на ОП в Регистъра на обществените поръчки (РОП).

2.44. Във връзка със заповед № РД-02-15-4/11.01.2023 год. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, на 21.07.2023 год. му е изпратено писмо с приложен оригинал на сключен на 02.05.2023 год. предварителен договор между „ЗИКДБ“ ЕАД и „ШОРИ-2005“ ООД за прехвърляне на собственост по смисъла на чл. 15 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), за замяна на проектен имот с идентификатор 68134.4332.9765 (шест осем едно три четири точка четири три три две точка девет седем шест пет) с площ 8 737 (осем хиляди седемстотин тридесет и седем) кв. м. с проектен имот с идентификатор 68134.4332.9768 (шест осем едно три четири точка четири три три две точка девет седем шест осем) с площ 8 737 (осем хиляди седемстотин тридесет и седем) кв. м., представляващи част от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.4332.1652 (шест осем едно три четири точка четири три три две точка едно шест пет две) с площ 24 534 (двадесет и четири хиляди петстотин тридесет и четири) кв. м. с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс. На 01.08.2023 год. постъпва писмо от Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) в отговор на горепосоченото наше, с копие до проф. д-р Христо Хинков - министър на здравеопазването, в което ни уведомяват, че МРРБ не е страна по договора и не следва да съхранява оригинал на същия. Пояснява се още, че Копие от договора е приложено към заявлението от министъра на здравеопазването за разглеждане и одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) от кв. 117 (сто и седемнадесет), м. "Горна баня". Предвид гореизложеното ни връщат оригинала на предварителния договор като в допълнение ни информират, че заповед № РД-02-15-66 от 22.05.2023 год. на министъра на РРБ, с която е одобрен ПУП-ИПРЗ, е влязла в сила на 07.06.2023 год. С писмо са уведомили и министъра на здравеопазването като са му изпратили цитираната заповед и одобрен проект на ПУП-ИПРЗ за обекта.

2.45. На 24.07.2023 год. е открита е процедура за премахване на два незавършени строежа на терена, предвиден за изграждане на Национална детска болница, обявена с обществена поръчка „Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД“ с Възложител „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, обявена в ЦАИС ЕОП и на сайта на дружеството.

2.46. На 25.07.2023 год. дружеството изпраща писмо до Министерство на здравеопазването относно необходимост от дейности и решения (самостоятелно или в партньорство със „ЗИКДБ“ ЕАД) от страна на принципала за реализиране на приложения план-график за проект „Създаване на Национална педиатрична болница“. Информираме министъра, че в предложения план-график са дефинирани 10 (десет) основни етапа с цел организиране всички аспекти от дейностите, които следва да се предприемат за успешно реализиране на проекта - изграждане и пускане в експлоатация на Национална педиатрична болница, задоволяваща нуждите от педиатрични услуги на национално ниво и с най-високи експертиза и качество в страната. Дадени са предложения и са поставени текущи въпроси, изискващи решения от страна на принципала.

2.47. На 26.07.2023 год. се провеждат разговори с Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Агенция пътна инфраструктура (АПИ) за организиране на транспортен достъп до Националната детска болница.

2.48. На 27.07.2023 год. е проведено второ заседание на работна група в Министерство на здравеопазването, председателствано от заместник-министърът д-р Бойко Пенков с участие на ръководен състав и експерти от министерството и представители на дружеството. На срещата са представени повдигнатите с наше писмо 25.07.2023 год. въпроси относно реализиране на дейностите по представен План-график, на които се очаква решение от министерството.

2.49. На 31.07.2023 год. е проведена контролна среща с фирма „Файв консулт“ ЕООД и е представен електронен опис на получените данни по изисканата информация, който е предоставен и обсъден с експерти от Министерство на здравеопазването.

2.50. На 31.07.2023г. е изпратен до Министерство на здравеопазването отчет за дейността на дружеството и финансов такъв със съответните приложения за второ тримесечие - периода 01.04.2023 год. - 30.06.2023 год.

2.51. Във връзка с постъпили искания за разяснение по обявена обществена поръчка с предмет „Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД“, находящи се върху определения за изграждане на обект Национална многопрофилна болница за активно лечение на деца (НМБАЛД) терен в ПИ 68134.4332.1652 (шест осем едно три четири точка четири три три две точка едно шест пет две) и ПИ 68134.4332.1568 (шест осем едно три четири точка четири три три две точка едно пет шест осем), обл. София (столица), община Столична, гр. София, район „Овча купел“, на 11.08.2023 год. и 14.08.2023 год. на

основание чл. 180, ал. 1 от ЗОП публикуваме в ЦАИС ЕОП съответно Разяснение № 1 и Разяснение № 2.

2.52. В отговор на наше писмо от 13.07.2023 год. с искане за предоставяне на данни по отделни показатели в приложен списък, на 14.08.2023 год. по пощата е получено писмо от Министерство на здравеопазването - изходящ № 26-00-1543 от 10.08.2023 год. с приложен компактдиск (CD), съдържащ информация относно изготвяне на Анализ на педиатричните нужди по договора за консултантска помощ между Европейската инвестиционна банка и „ЗИКДБ“ ЕАД. Предвид факта, че Анализът се базира на разнородна по вид информация, която се съхранява и обработва от различни структури (Национална здравноосигурителна каса - НЗОК, Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ - ИАМН и Национален център по общественото здраве и анализи - НЦОЗА), принципалът ни информира, че споменатите структури са уведомени за своевременно предоставяне на поискана от „ЗИКДБ“ ЕАД информация и оказване на съдействие съобразно компетенциите си за изготвяне на Анализа. Получената на електронен носител (CD) информация съгласно гореизложеното е предоставена на „Файв консулт“ ЕООД с писмо от 17.08.2023 год. във връзка с поискана от тях необходима информация за изготвяне на Анализ по изпълнение на договора за консултантска помощ за Националната педиатрична болница (НПБ).

2.53. Във връзка с провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка по глава 26 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД“, за целите на изграждането на Национална многопрофилна детска болница (НМДБ)", на 17.08.2023 год. са сключени граждански договори с г-н Георги Благоев Дурчов – строителен инженер и г-н Тенчо Петков Василев - юрист с предмет: „Изпълнителят се задължава да предостави своята експертиза, както и да бъде част от комисия, назначена със Заповед на изпълнителния директор на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД“ .

2.54. Със заповед на изпълнителния директор на дружеството, на 17.08.2023 год. е назначена комисия за оценка и класиране на офертите, подадени в процедура по глава 26 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД“. За председател на комисията е определен г-н Тенчо Василев – юрист, г-н Иван Цветков – юрист в „ЗИКДБ“ ЕАД и г-н Благой Дурчов – строителен инженер.

2.55. На 18.08.2023 год. от „ЗИКДБ“ ЕАД е изпратено писмо-предложение до Министерство на здравеопазването относно ползване на имот за целите на изграждане на Национална многопрофилна болница за активно лечение на деца (НМБАЛД). Със

заповед на МРРБ № 02-15-66/22.05.2023 год. е одобрен и влязъл в сила проект за ПУП-ИПРЗ от кв. 117 (сто и седемнадесет) и кв. 115 (сто и петнадесет) на УПИ I и УПИ XXXI за „болничен комплекс“. Към бъдещото лечебно заведение се предвижда да се изгради хотел и/или общежитие за пациенти, придружители, медицински и технически персонал, което е препоръчително да се случи в друг самостоятелен урегулиран имот. От съществено значение е също така подсигурирането на транспортна достъпност и места за паркиране на превозните средства. В тази връзка „ЗИКДБ“ ЕАД предлага присъединяването на съседен поземлен имот с идентификатор 68134.4332.1567 (шест осем едно три четири точка четири три три две точка едно пет шест седем) и площ 12 770 (дванадесет хиляди седемстотин и седемдесет) кв. м., ведно със сградата върху него, към терена на националния обект за реализиране на пряк транспортен достъп до околновръстния път и възможност за изграждане на обслужващи структури, включително паркоместа към болничния комплекс. В заключение очакваме становище от Министерство на здравеопазването и съдействие за реализиране на отправеното предложение.

2.56. На 05.09.2023 год. „Файв консулт“ ЕООД предава текущ отчет относно „Актуална информация за състоянието на изпълнението“ на Анализа, а на 18.09.2023 год. - план-график „Етапи за провеждане на интервюта/фокус-групи“ в изпълнение на планираните дейности и етапи по изготвяне на Анализа. Горепосочените са представени от изпълнителния директор на „ЗИКДБ“ ЕАД на заседание на работна група в Министерство на здравеопазването, председателствана от д-р Лучия Добрева, с участие на експерти от министерството и медицински такива във връзка с дейности по изграждането на Национална детска болница. Работната среща се проведе на 19.09.2023 год., на която от дружеството е отправена и молба към принципала за съдействие по изпълнение на планираните дейности.

2.57. В отговор на депутатски въпрос от г-жа Стела Николова, член на парламентарна група (ПГ) „Продължаваме промяната – Демократична България (ПП-ДБ)“, изпратен до Министерство на здравеопазването, на 03.10.2023 год. е предоставена справка от дружеството за направени разходи по пера за периода 08.09.2020 год. - 30.06.2023 год. във връзка с осъществяването на проекта за Национална детска болница.

2.58. На 16.10.2023 год. е подписан договор с адвокатско дружество „Чоков и Толев“ за оказване на техническа помощ и правни услуги за подготовка на пълен комплект документи, необходими за обявяване на обществена поръчка по реда на Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на инженерногеоложко и хидрогеоложко проучване на терен в кв. „Горна баня“, гр. София за нуждите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД“.

2.59. На 18.10.2023 год. е изпратено заявление до Министерство на здравеопазването за представяне размера на нетната експозиция на „ЗИКДБ“ ЕАД към 30.09.2023 год. за периода 01.07.2023 год. - 30.09.2023 год. с приложения по образец.

2.60. Във връзка с действащия Закон за публичните предприятия (ЗПП) и Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП) (Постановление № 85 от 30.04.2020 год. на Министерски съвет) и приетите правила за работа на дружество „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, на 20.10.2023 год. предоставяме на Министерство на здравеопазването отчет за дейността и финансов отчет със съответните приложения за трето тримесечие (периода 01.07.2023 год. - 30.09.2023 год.).

2.61. На 24.10.2023 год. е изпратена докладна записка от изпълнителния директор на „ЗИКДБ“ ЕАД г-н Николай Борисов до министъра на здравеопазването относно извършените дейности в рамките на двуседмичния период от назначаването му.

2.62. На 31.10.2023 год. постъпва жалба по обществена поръчка (ОП) „Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД“ от „Ростер“ ООД срещу решение на изпълнителния директор на „ЗИКДБ“ ЕАД за класиране на участниците и определяне на изпълнител по горепосочената ОП, открита с Решение № F393442/24.07.2023 год. на изпълнителния директор, с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки: 06008-2023-0003.

2.63. На 01.11.2023 год. е сключен граждански договор с г-н Тенчо Василев за оказване на правни консултации: „Изготвяне и представяне проект на становище във връзка с постъпили жалби против Решение за определяне на изпълнител под № D28031066 от 19.10.2023 год. на изпълнителния директор на „ЗИКДБ“ ЕАД по проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД“, за целите на изграждането на Национална многопрофилна детска болница (НМДБ)“, открита с Решение № F393442/24.07.2023 год. На 13.11.2023 год. подписваме приемо-предавателен протокол (ППП) по горепосочения граждански договор с Тенчо Василев, съгласно който страните се съгласяват и приемат определеното в предмета на договора за изпълнено в пълен обем.

2.64. На 03.11.2023 год. е получено писмо от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), с което ни уведомяват за образувано производство по преписка от 02.11.2023 год. във връзка с постъпила жалба от „Пътстрой-Варна“ ЕООД срещу Решение № D28031066/19.10.2023 год. на изпълнителния директор на „ЗИКДБ“ ЕАД за определяне на изпълнител на процедура – „публично състезание“, за възлагане на ОП с предмет:

„Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „ЗИКДБ“ ЕАД“, открита с Решение № F393442/24.07.2023 год. с УИН 06008-2023-0003 в ЦАИС ЕОП.

2.65. На 06.11.2023 год. е изпратено писмо до председателя на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) във връзка с постъпило тяхно писмо от 02.11.2023 год., по което представяме изисканите документи по образувана преписка по жалба от „Пътстрой-Варна“ ЕООД, съгласно опис. Поясняваме, че ни е служебно известно за още две подадени жалби срещу същото Решение на Възложителя, а именно от „Дева Транс“ ООД и „Ростер“ ООД. Предвид това считаме, че преписките на КЗК следва да бъдат обединени и в представеното от нас становище са обхванати последователно и структурирано всички жалби.

2.66. На 08.11.2023 год. е получено писмо от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), с което ни уведомяват за образувано производство по преписка във връзка с постъпила жалба от „Ростер“ ООД срещу Решение № D28031066/19.10.2023 год. на изпълнителния директор на „ЗИКДБ“ ЕАД за определяне на изпълнител на процедура – „публично състезание“, за възлагане на ОП с предмет: „Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „ЗИКДБ“ ЕАД“, открита с Решение № F393442 от 24.07.2023 год. с УИН 06008-2023-0003 в ЦАИС ЕОП. На същата дата постъпва още едно писмо от КЗК, с което ни уведомяват за образувано производство по преписка във връзка с постъпила жалба от „Дева Транс“ ООД срещу горепосоченото Решение на изпълнителния директор на „ЗИКДБ“ ЕАД за определяне на изпълнител на процедура – „публично състезание“, за възлагане на ОП с предмет, описан по-горе.

2.67. На 09.11.2023 год. е изпратено писмо до председателя на Комисията за защита на конкуренцията във връзка с постъпило тяхно писмо (образувана преписка от 07.11.2023 год. по жалба от „Ростер“ ООД), с което представяме приложени съгласно указанията изисканите от „ЗИКДБ“ ЕАД документи:

1. Пълното техническо предложение на „Ростер“ ООД с приложенията към него.
2. Доказателство за изпращането на обжалваното решение до „Ростер“ ООД, чрез съобщение в ЦАИС ЕОП.

На същата дата входираме още едно писмо до председателя на Комисията за защита на конкуренцията във връзка с постъпило тяхно писмо от (образувана преписка от 07.11.2023 год. по жалба от „Дева Транс“ ООД от 30.10.2023 год.), с което представяме поисканите:

1. Пълно техническо предложение на „Дева Транс“ ООД с приложенията към него.
2. Доказателство за изпращането на обжалваното решение до „Дева Транс“ ООД, чрез съобщение в ЦАИС ЕОП.

2.68. На 15.11.2023 год. е подписан договор с адвокат Ваня Маринова Толева с предмет: абонаментно правно обслужване (устни и писмени консултации по правни въпроси, подготовка на документи, договори, правила, становища, подготовка на документация и образци по Закона за обществените поръчки-ЗОП, участие в комисии и др.) с изключение на процесуално представителство.

2.69. Поради проявен интерес от членовете на Обществения съвет (ОС) за изграждане на Национална детска болница (НДБ) към министъра на здравеопазването и в изпълнение целите на създаването му – осигуряване на прозрачност и публичност при осъществяване на проекта, на 16.11.2023 год. изпълнителният директор на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД организира съвместно посещение на определения за реализиране на проекта терен в кв. „Горна баня“, район „Овча купел“, гр. София.

2.70. На 22.11.2023 год. е получено писмо от г-н Иван Модев - началник на кабинета на министър - председателя на Република България (РБ), адресирано до: г-жа Ани Стоянова - председател на фондация „Даная“ с копие до проф. д-р Христо Хинков - министър на здравеопазването, проф. д-р Иван Олегович Литвиненко - член на Съвета на директорите на СБАЛ по детски болести „Проф. „Иван Митов“ ЕАД, Николай Радославов Борисов – изпълнителен директор на „ЗИКДБ“ ЕАД, в отговор на писмо „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО“ от фондация „Даная“ с дата 20.11.2023 год. до министър - председателя на Република България (РБ) академик Николай Денков. В писмото от г-н Иван Модев се изразява благодарност за активната гражданска позиция и се пояснява, че към Министерство на здравеопазването през м. юли 2023 год. със заповед на министъра на МЗ с рег. № РД-02-174/18.07.2023 год. е учреден Обществен съвет за изграждане на Национална детска болница с цел консултативни функции и взаимодействие между МЗ, „ЗИКДБ“ ЕАД и обществеността за гарантиране публичност и прозрачност на цялостния процес по изграждане на Национална детска болница. Уточнява се още че, „ЗИКДБ“ ЕАД е търговско дружество към Министерство на здравеопазването, с предмет на дейност – изграждането и пускането в експлоатация на Обект от национално значение „Национална многопрофилна детска болница“. То оперира със средствата, осигурени от българската държава за осъществяването на проекта. Предвид отправеното до министър - председателя на РБ „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО“, ще се търси съвместно работещ вариант за включването на фондация „Даная“ в обсъждането и обществения контрол по отношение на изпълнение на всички процедури и етапи по изграждането ѝ.

2.71. На 22.11.2023 год. е изпратено писмо - предложение от изпълнителния директор на „ЗИКДБ“ ЕАД до министъра на здравеопазването проф. д-р Хинко Хинков с копие до дирекция „Търговски дружества и собственост“ (ТДС) относно „Предложение за придобиване на поземлен имот за целите на изграждане на Национална многопрофилна

болница за активно лечение на деца (НМБАЛД)“ с приложения (документи във връзка с предложението) и молба на основание чл. 32 и сл. от Закона за държавната собственост (ЗДС), министърът да разпореди отпочване процедура по отчуждаване на описаните имоти.

2.72. На 30.11.2023 год. е входирано писмо в Министерство на здравеопазването, адресирано до министъра на здравеопазването проф. д-р Христо Хинков, дирекция „Медицински дейности“ и дирекция „Търговски дружества и собственост“ при МЗ с представен от изпълнителния директор г-н Николай Борисов план-график за дейностите, които следва да бъдат извършени с цел реализиране на проекта Национална многопрофилна детска болница за активно лечение на деца (НМДБАЛД).

2.73. На 01.12.2023 год. в „ЗИКДБ“ ЕАД постъпва писмо от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), с което ни уведомяват за образувано производство по преписки, във връзка с постъпили жалби от „Пътстрой-Варна“ ЕООД, „Дева Транс“ ООД и „Ростер“ ООД срещу Решение № D28031066/19.10.2023 год. на изпълнителния директор на „ЗИКДБ“ ЕАД за определяне на изпълнител на процедура – „публично състезание“, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „ЗИКДБ“ ЕАД“, открита с Решение № F393442 от 24.07.2023 год. с УИН 06008-2023-0003 в ЦАИС ЕОП. С определение по протокол, КЗК обединява трите преписки под един номер.

2.74. В отговор на получено от Министерство на здравеопазването писмо, на 01.12.2023 год. е изпратен „Въпросник за самооценка“ по предоставен образец на „ЗИКДБ“ ЕАД, във връзка с годишно планиране дейността на звено „Вътрешен одит“ към Министерство на здравеопазването за 2024 год.

2.75. На 04.12.2023 год. на извънредно заседание в присъствието на министъра на здравеопазването проф. д-р Христо Хинков и членовете на Обществения съвет за изграждане на Национална детска болница към министъра на здравеопазването, изпълнителният директор на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД г-н Николай Борисов представя план-графика на дейностите с цел реализиране на проекта. Според разписаното в него, до края на м. декември 2023 год. трябва да бъде предоставен Анализ „Оценка на нуждите за създаване на Национална педиатрична болница в гр. София“, изпълнен от екип на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). В същия период до края на годината се предвижда и сключването на споразумение с ЕИБ за предоставяне на безвъзмездна техническа помощ по изготвянето на три доклада – „Структура, обхват и капацитет“ на Националната педиатрична болница (НПБ), „Функционална програма (техническо задание)“ и „Обхват на оборудване и обзавеждане“ – срок за изпълнение до 24 седмици след подписване на Споразумението. Паралелно с това следва да бъде изготвено геоложко и хидрогеоложко проучване на

терена за изграждане на НПБ. След приключване на процедурите по обжалване на обществената поръчка, следва събарянето на съществуващите сгради върху определения терен. Зададените срокове за проучването на терена и събарянето на сградите са съответно 12 (дванадесет) и 28 (двадесет и осем) седмици от датата на стартиране, след което предстои издаването на виза за проектиране на бъдещия обект. След издаване на документа, ще се премине към обявяване на процедура по избор на проектант и авторски надзор на болничен комплекс. Заложеният срок за проектирането на Националната детска болница е пет-шест месеца. Следва одобрение на проекта от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), което предстои да издаде и разрешението за строеж. На база получено такова, се обявява процедура за избор на изпълнител за изграждането на НПБ, чиито строеж следва да се случи в рамките на 28 (двадесет и осем) месеца. Когато сградата е факт, МРРБ трябва да издаде удостоверение за въвеждане в експлоатация. Междувременно следва обявяване и на процедури за избор на доставчици за оборудване и обзавеждане. По време на извънредното заседание, членовете на Обществения съвет отправиха предложение на следващо такова да бъдат поканени за изслушване и представители на Европейската инвестиционна банка, както и в Съвета да бъдат включени детският хирург проф. д-р Христо Шивачев и адвокатът по медицинско право г-жа Мария Шаркова.

2.76. На 05.12.2023 год. е получено писмо с рег. № 93-00-214/04.12.2023 год. от г-жа Олга Боева - директор на дирекция „Канцелария и административно обслужване“ (КАО) при Министерство на здравеопазването с приложено постъпило заявление за достъп до обществена информация с рег. № 93-00-214/21.11.2023 год. от г-жа Надежда Георгиева Цекулова с искана от „ЗИКДБ“ ЕАД информация по конкретни зададени въпроси. На 06.12.2023 год. изпращаме писмо-отговор на горепосоченото писмо до г-жа Олга Боева, като предоставяме поисканата информация и следните документи като приложения:

1. Споразумение с Европейската инвестиционна банка от 02.05.2023 год.
2. Протокол от проведена на 11.11.2022 год. среща с медицински специалисти и представители на неправителствени организации (НПО).

2.77. На 06.12.2023 год. е получено писмо-отговор от проф. д-р Христо Хинков - министър на здравеопазването, адресирано до г-н Иван Модев - началник-кабинет на министър-председателя на Република България с копие до проф. д-р Иван Литвиненко - член на Съвета на директорите на СБАЛ по детски болести „Проф. „Иван Митов“ ЕАД и г-н Николай Борисов – изпълнителен директор на „ЗИКДБ“ ЕАД, относно постъпило от г-н Иван Модев писмо с рег. № 08.00-476/22.11.2023 год., в което е изразено желание от страна на г-жа Ани Стоянова - председател на Управителния съвет (УС) на фондация „Даная“, за сътрудничество в процесите по изграждането на Националната детска болница (НДБ). В тази връзка, министърът информира, че с негова заповед № РД-02-174 от 18.07.2023 год. към министъра на здравеопазването е създаден Обществен съвет

(ОС) за изграждане на Национална детска болница, който да следи изпълнението на процеса по нейното реализиране, с цел гарантиране на публичност и прозрачност. В състава на Съвета е била и г-жа Ани Стоянова, която по неизвестни за Министерство на здравеопазването причини го е напуснала. Изразено е уверение още, че дейностите на Съвета се осъществяват при спазване на регламентираните за целта правила и ръководени от принципите за прозрачност, публичност, почтеност и добросъвестност. Предоставен е и линк към страницата на МЗ, Обществени съвети (government.bg), където са публикувани протоколите от проведените заседания на ОС.

2.78. На 11.12.2023 год. в „ЗИКДБ“ ЕАД постъпва писмо от фондация „Даная“ относно искане достъп до обществена информация на основание чл. 24 във връзка с чл. 3, ал. 2, точка 2 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), за следните документи:

- Копие на доклада, изготвен и изпратен от „ЗИКДБ“ ЕАД до Министерство на здравеопазването, относно възможността за изграждане на Национална детска болница, с характеристика на пет възможни за реализация на проекта терена.

- Копие на договор/договори, сключени от „ЗИКДБ“ ЕАД за застраховки и застрахователните полици.

- Копие на проект/чернова на „Анализ на потребностите от педиатрични здравни грижи, за изграждане на Национална детска болница“, който следва да бъде изготвен от страна/екип на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).

- Копие на Споразумението, сключено на 02.05.2023 год. между „ЗИКДБ“ ЕАД и ЕИБ и всякакви други двустранно подписани документи.

В отговор на постъпилото от фондация „Даная“ писмо и получено такова от г-жа Олга Боева - директор на дирекция „Канцелария и административно обслужване“ (КАО) при Министерство на здравеопазването с рег. № 93-00-231/14.12.23 год. относно идентично искане от фондация „Даная“ в лицето на г-жа Светлана Клуковска – изпълнителен директор, входирано в МЗ с рег. № 93-00-231/08.12.23 год., на 18.12.2023 год. предоставяме наше писмо-отговор с разяснителна информация по предмета на запитването и следните копия от документи:

1. Копие на доклад, изготвен от „ЗИКДБ“ ЕАД, изпратен до МЗ, относно възможността за изграждане на Национална детска болница с характеристика на пет терена.

2. „ЗИКДБ“ ЕАД никога не е сключвала договори за застраховка. Уточняваме, че на 02.04.2020 год. между Министерство на здравеопазването като Възложител и ДЗЗД „Детско здраве“ като Изпълнител е сключен договор за инженеринг, по силата на който Възложителят е възложил, а Изпълнителят е приел да изпълни обществена поръчка с предмет: „Избор на Изпълнител за извършване на инженеринг на Национална многопрофилна детска болница“. С оглед изпълнение и гарантиране на поръчката ДЗЗД „Детско здраве“ е сключило договори за застраховка. „ЗИКДБ“ ЕАД не притежава копие от въпросните застрахователни полици. Цитираният по-горе договор между МЗ и ДЗЗД „Детско здраве“ е прекратен на 20.12.2022 год.

3. Анализът на потребностите от педиатрични здравни грижи за изграждане на Национална детска болница е изготвен. Същият е обект на интелектуална собственост от страна на ЕИБ и ползването му е предоставено за информация единствено и само на участващите в процеса по изграждане на детската болница (Министерство на здравеопазването, Обществен съвет към министъра на здравеопазването, „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД). За всяко друго разпространение на Анализа би следвало да бъде искано съгласие от съставителя му Европейската инвестиционна банка. Резюме на Анализа ще бъде качено на сайта на „ЗИКДБ“ ЕАД.

4. Копие на Споразумението, сключено на 02.05.2023 год. между „ЗИКДБ“ ЕАД и Европейската инвестиционна банка.

2.79. На 11.12.2023 год. е отправено запитване до трима независими дипломирани експерт-счетоводители - регистрирани одитори, относно оферта за независим финансов одит за 2023 година на дружеството като публично такова с над 50% държавен капитал, във връзка с избор на одитор на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД за 2023 год. В следващите два дни получаваме поисканите офертни условия и ценови предложения. На 15.12.2023 год. изпълнителният директор ги предлага за обсъждане на заседание на Съвета на директорите, на което се взема решение за избор на финансов одитор и предприемане съответните действия за подаване изискуемите документи в Министерство на здравеопазването.

2.80. На 12.12.2023 год. е получен имейл от г-жа Лора Стоянова - държавен експерт към дирекция „Публични предприятия и управление на собствеността“ (ППУС) при Министерство на здравеопазването за постъпило ново заявление за достъп до обществена информация от г-жа Надежда Георгиева Цекулова, член на Обществения съвет за изграждане на Национална детска болница с входящ № 93-00-232/11.12.2023 год. с искане да и бъде предоставена информация относно параметрите на продължаването на партньорството между Министерството на здравеопазването и Европейската инвестиционна банка - кога ще бъде подписан договора за сътрудничество и какви са предварително договорените условия, както и проекта на

договор за партньорство между „ЗИКДБ“ ЕАД и ЕИБ в следващ етап на проекта, ако е подготвен такъв. На следващия ден, изпращаме писмо-отговор до г-жа Лора Стоянова с пояснение, че към настоящия момент, все още нямаме проект на Споразумение за сътрудничество с ЕИБ. Очаква се такава да ни бъде представено до края на месец декември 2023 год., за което своевременно ще бъдат информирани.

2.81. На 14.12.2023 год. е получено писмо от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) с уведомление, че на 21.12.2023 год. в открито заседание на КЗК ще се разгледа преписката във връзка с постъпили жалби от „Пътстрой-Варна“ ЕООД, „Дева Транс“ ООД и "Ростер" ООД - участници в обществена поръчка (ОП) относно Решение № D28031066/19.10.2023 год. на изпълнителния директор на „ЗИКДБ“ ЕАД за определяне на изпълнител на процедура – „публично състезание“, за възлагане ОП с предмет: „Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „ЗИКДБ“ ЕАД“, открита с Решение № F393442/24.07.2023 год. с УИН 06008-2023-0003 в ЦАИС ЕОП.

2.82. Във връзка с протокол на принципала под № РД-16-288/22.10.2020 год. и правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет (ГФО) на дружеството за 2023 год., на 18.12.2023 год. е изпратено писмо до Министерство на здравеопазването с представено предложение за назначаване на избрания одитор на публичното предприятие съгласно чл. 37 от Закона за счетоводството (Зсч.), а именно г-жа Стоянка Живкова Иванова чрез фирма „Одит финанс 2000“ ЕООД. Същата е избрана на база оферта с най-ниска цена за осъществяване на одита, както и обстоятелството, че е наш одитор за периода 2020-2022 год., съответно е запозната в детайли със счетоводната и финансова документация от създаването на дружеството до момента. Изборът е направен от Съвета на директорите на заседание на 15.12.2023 год., за което е изготвен протокол № 32.

2.83. На 18.12.2023 год. е изпратено уведомително писмо до адвокатско дружество „Чоков и Толев“, че на основание чл. 16, ал. 2 от сключения на 16.10.2023 год. договор за услуга горепосоченото да се счита за отправено седемдневно предизвестие за прекратяването му. На основание чл. 16, ал. 5 се отказваме от изпълнение на горепосочения договор. С оглед започналото изпълнение, предлагаме изплатеният аванс да се счита за възнаграждение за извършената до момента работа.

2.84. На 21.12.2023 год. е изпратено писмо до министъра на здравеопазването проф. д-р Христо Хинков с копие до дирекция „Медицински дейности“ и дирекция „Търговски дружества и собственост“ във връзка с подадена наша докладна записка, входяща под рег. № 26-00-2651/30.11.2023 год. и съдържаща план-график за дейностите по изграждане на обект Национална детска болница, като с настоящото представяме в приложение линеен график за изпълнението им.

2.85. На 28.12.2023 год. постъпва писмо от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), с което ни уведомяват за изготвено Решение по образуваната преписка заедно с мотивите към него, а именно на основание чл. 215, ал. 2, т. 1 и чл. 217, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Комисията за защита на конкуренцията ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбите от „Пътстрой-Варна“ ЕООД, „Дева Транс“ ООД и „Ростер“ ООД срещу Решение № D28031066/19.10.2023 год. на изпълнителния директор на "ЗИКДБ" ЕАД за определяне на Изпълнител в процедура – „публично състезание“, за възлагане на ОП с предмет: „Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „ЗИКДБ“ ЕАД“, открита с Решение № F393442 от 24.07.2023 год. на Възложителя с УИН 06008-2023-0003 в ЦАИС ЕОП. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд (ВАС) в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

II. Финансово състояние и основни рискове.

Съгласно чл.28 от действащия правилник за прилагане на закона за публичните предприятия и изискването към публичните предприятия с балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лв. да не се концентрира нетната експозиция на публичното предприятие към една кредитна институция надвишаваща, 25 на сто от общия размер на паричните средства на публичното предприятие, паричната експозиция на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД е разпределена към 31.12.2023 г. в седем банкови институции както следва:

- „Първа Инвестиционна Банка“ АД -	4.92%
- „Инвестбанк“ АД -	17.41%
- „Юробанк България“ АД -	24.69%
- „ОББ“ АД -	13.11%
- „Банка ДСК“ ЕАД -	11.10%
- „ЦКБ“ АД -	17.65%
- „Алианс Банк България“ АД -	11.12%

Съветът на директорите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ определят състоянието на дружеството като стабилно и изготвянето на финансовия отчет за 2023 г. на базата на принципа за “действащо предприятие” като обосновано.

Показатели за финансово счетоводен анализ 2023

г.

Рентабилност	2023	2022	Изменения %
Рентабилност на приходите (фин.рез. /приходи)	-8.227	0.00	-822.727
Коеф. възвръщаемост на СК (фин.рез. /СК)	-0.003	- 0.012	0.886
Възвръщаемост на активите (фин.рез./активи)	-14.480	-0.832	-1364.804
Коеф.еф.на р-дите (Приходи/Разходи)	0.109	0.00	10.891

Ликвидност

Коеф. на обща ликвидност (Текущи А/Текущи З)	3921.16	68.75	3852.41
Коеф. на бърза ликвидност (Вз.+Пар.ср./ТЗ)	3921.16	68.75	3852.41
Коеф. на абсолютна ликвидност (Пар.ср./ТЗ)	3921.12	68.75	3852.37
Коеф. на фин.автоном. (СК/П)	4239.16	68.44	4170.72

От както е създадено, дружеството не генерира приходи от дейността си и е изцяло създадено с капитал, собственик на който е държавата, в лицето на Министерство на здравеопазването. През 2023 година има постъпления, свързани с договорени банкови лихви, произтичащи от съхранение на средства в съответните институции. Поради тази причина стойностите на показателите за рентабилност са нулеви или отрицателни.

III. Отговорност на ръководството.

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, финансово му представяне и парични му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2023 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

IV. Събития, настъпили след датата, към която е съставен финансовия отчет.

С протокол на едноличния собственик на капитала № РД-16-197/16.05.2024 е освободен изпълнителния директор на дружеството, адв. Николай Радославов Борисов. Временно изпълняващ длъжността е д-р Влатко Глигоров Глигоров, назначен с протокол на едноличния собственик на капитала № РД-16-198/16.05.2024 г. и допълнително споразумение № РД-16-199/20.05.2024 г. към договор за възлагане на управлението на „Здравна инвестиционна компания“ ЕАД с № РД-16-75/16.02.2024 г.

V. Вероятно бъдещо развитие на предприятието.

Дружеството е разработило Бизнес програма за развитие на дейността на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД за периода 2022 – 2024 г. Тя е в съответствие със Закона за публичните предприятия (ЗПП) и Правилника за прилагане на ЗПП, изискванията на Агенцията за публичните предприятия и контрол и

одобрената Политика за участието на държавата в публичните предприятия за 2023 година.

Визията за развитието на дружеството се корени в подsigуряване на висока експертност при взимане на решения и организиране на етапи по проектиране, включително избор на оптимално местоположение, изграждане, контрол, пускане в експлоатация на Национална многопрофилна детска болница и изисквания за последваща експлоатация, като всеки етап и решение да са подкрепени с външни становища/мнения на държавни структури, общинска структура, професионални и браншови организации, неправителствени организации и други заинтересовани лица.

Основни принципи и приоритети на дружеството, за да продължи дейността си включват следното:

1. Прозрачност при управлението и разпореждането с държавна собственост и разходването на публичните средства.
2. Аналитичност при планиране и използване на ресурсите - максимална ефективност и ефикасност на провежданите действия.
3. Отговорно отношение към възникналите проблемите.
4. Спазване на закона, зачитане на морала и обществените очаквания.
5. Създаване на нови и развитие на съществуващи партньорства
6. Поддържане на финансово – икономическа стабилност и дългосрочна ефективност

Крайната цел на дружеството е пускането в експлоатация на Обект от национално значение - национална многопрофилна детска болница, която да е модерна и отговаряща на всички европейски и световни стандарти - едно лечебно заведение, което да се грижи за децата на България и Европейския съюз.

VI. Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност.

„Здравна инвестиционна компания за детска болница” ЕАД не е осъществявала научноизследователска и развойна дейност през отчетния период.

VII. Информация, изисквана на основание на чл. 187д и 247 от ТЗ.

Капиталът на дружеството е в размер 107 961 000 лв., от които 7 961 000 лв. е непарична вноска, представляваща недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.4332.1652, с площ 24 543 кв.м, по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. София, Столична община, одобрени със Заповед № РД-18-74 на изпълнителния директор на АГКК от 20 октомври 2009 г., намиращ се в област София, Столична община, гр. София, район „Овча купел“, за който е съставен Акт за частна държавна собственост № 11576 от 31 октомври 2022 г., утвърден от областния управител на област София. Останалия капитал е разделен в 100 000 000 поименни акции по 1 лев всяка, изцяло собственост на българската държава - едноличен собственик на капитала.

Акциите на Дружеството са поименни. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

При учредяване на Дружеството едноличният собственик на капитала е направил парична вноска в размер 30 000 000 лв., представляващи 30 % от номиналната стойност на записаните акции.

На 19.11.2021 г. едноличният собственик на капитала е направил втора парична вноска в размер 50 000 000 лв., представляващи 50 % от номиналната стойност на записаните акции.

На 15.11.2022 г. е постъпила последната парична вноска в размер 20 000 000 лв., представляващи 20 % от номиналната стойност на записаните акции.

През отчетната 2023 г. не е извършвано закупуване на собствени акции на дружеството.

„Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД няма финансови инструменти, които да са носители на рискове за финансовото състояние на дружеството. Поради това през 2023 г. не са предприемани дейности за хеджиране на финансови позиции.

За отчетната 2023 г. „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ има формиран разход за начислени възнаграждения и осигурителни вноски на членовете на Съвета на директорите в размер на 223 хил. лв., определени чрез бална оценка, образувана съгласно Приложение № 2 към чл. 56, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

Членовете на Съвета на директорите са декларирали на основание чл.247, ал.2, т.4 и 5, че за периода 01.01.2023 – 31.12.2023 г., че:

1. Не участват в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник.
2. Не притежават повече от 25 на сто от капитала на друго търговско дружество.
3. Не участват в управлението на други търговски дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвети.
4. Не са сключвали самостоятелно или чрез свързани лица договор със „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, гр. София, който излиза извън обичайната му дейност или съществено се отклонява от пазарните условия.

VIII. Дружеството няма регистрирани клонове.

СПРАВКА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА – 2023 г.

I. Обща информация

Наименование на предприятието:

”Здравна инвестиционна компания за детска болница” ЕАД

Държава на регистрация на предприятието: Република България

Седалище и адрес на регистрация: гр.София, бул.”Акад. Иван Евстатиев Гешов” № 15, к-с „Център по хигиена“.

Място на офис или извършване на стопанска дейност: гр.София, бул.”Акад. Иван Евстатиев Гешов” № 15, к-с „Център по хигиена“.

Брой служители / наети лица в края на годината / - 7 бр.

Дружеството няма регистрирани клонове по ТЗ.

Финансовият отчет е изготвен съгласно изискванията на Националните счетоводни стандарти, приети с Постановление на Министерски съвет № 394 от 30.12.2015 г., обнародвани в ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.

Годишният финансов отчет е съставен в националната валута на Република България - български лев.

От 1 януари 1999 година българският лев е с фиксиран курс към еврото: 1.95583 лева за 1 евро.

Собственост и управление

Акционер	Брой акции	Стойност	Платени	Относителен дял
Държавата	107 961 000	1	107 961 000	100%
ОБЩО:	107 961 000	1	107 961 000	100%

Управителен орган на “Здравна инвестиционна компания за детска болница” ЕАД е:

Съвет на директорите в състав :

1. адв. Николай Радославов Борисов – Изпълнителен директор
2. адв. Веселин Захариев Варчев - Председател
3. адв. Божидар Николов Харизанов – Заместник-председател

Към 31.12.2023 г., дружеството се представлява от адв. Николай Борисов.

Към датата на изготвяне на годишния финансов отчет и настоящия документ, «Здравна инвестиционна компания за детска болница» ЕАД се представлява от д-р Влатко Глигоров Глигоров, вписан в АВ при ТР на 27.05.2024 г.